



Администрация Грайворонского района
Управление образования администрации Грайворонского района

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

**«Внедрение в общеобразовательных учреждениях
Грайворонского района единого классического стиля
одежды для педагогических работников»**

Бережная С.Н., начальник управления образования
администрации Грайворонского района

г. Грайворон, 2016 год

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Цель проекта	Создание единого классического делового стиля одежды педагогов не менее чем в 13 общеобразовательных учреждениях Грайворонского района к сентябрю 2016 года	
Способ достижения цели проекта	Разработка единого стиля одежды для педагогических работников Пошив одежды для педагогических работников	
Результат проекта	В сентябре 2016 года в 13 общеобразовательных учреждениях района создан единый классический деловой стиль одежды педагогов	
Требования к результату		
План	Факт	
Проведён просветительский семинар «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района»	Проведён просветительский семинар «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района»	
Обучено не менее 13 педагогических работников, ответственных за внедрение стиля в общеобразовательном учреждении, посредством проведения мастер-классов	Обучено 13 педагогических работников, ответственных за внедрение стиля в общеобразовательном учреждении, посредством проведения мастер-классов	
Принято не менее 13 локальных актов о внедрении единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района	Принято 13 локальных актов о внедрении единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района	
Размещено не менее 5 материалов о ходе реализации проекта в СМИ	Размещено 5 материалов о ходе реализации проекта в СМИ	
Куратор проекта	Кучерявенко М.Л., заместитель главы по социальной политике администрации Грайворонского района	
Руководитель проекта	Бережная Светлана Николаевна, начальник управления образования администрации Грайворонского района	

ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование работы	Начало	Окончание	Исполнитель
1	Информационно-просветительский этап	01.04.2016	16.05.2016	Карпенко И.А.
1.1	Разработка требований к единому классическому деловому стилю одежды для педагогических работников общеобразовательных учреждений	01.04.2016	15.04.2016	Карпенко И.А.
1.2	Разработка методических рекомендаций «Гардероб педагогического работника» к единому стилю одежды	18.04.2016	22.04.2016	Карпенко И.А.
1.3	Издание методических рекомендаций «Гардероб педагогического работника. Примерные требования к единому классическому деловому стилю одежды педагога общеобразовательного учреждения Грайворонского района»	25.04.2016	30.04.2016	Карпенко И.А.
1.4	Организация и проведение просветительского семинара «Внедрение единого классического делового стиля одежды педагогов в общеобразовательных учреждениях Грайворонского района» для педагогических работников, ответственных за внедрение стиля в общеобразовательном учреждении, мастер-классов в рамках семинара	02.05.2016	13.05.2016	Карпенко И.А.
1.5	Размещение информации о проведении просветительского семинара на сайте управления образования	16.05.2016	16.05.2016	Карпенко И.А., Шищенко А.С.
2	Этап продвижения классического делового стиля одежды для педагогических работников общеобразовательных учреждений Грайворонского района	17.05.2016	17.06.2016	Карпенко И.А.
2.1	Подготовка приказа и Положения о конкурсе лучших эскизов модели одежды педагогических работников. Рассылка по школам	17.05.2016	20.05.2016	Карпенко И.А.

ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование работы	Начало	Окончание	Исполнитель
2.2	Разработка эскизов модели одежды педагогических работников	20.05.2016	27.05.2016	Директора школ
2.3	Сбор заявок и материалов участников конкурса	30.05.2016	31.05.2016	Директора школ
2.4	Проведение конкурса лучших эскизов модели одежды педагогических работников	01.06.2016	07.06.2016	Карпенко И.А.
2.5	Подготовка и рассылка аналитической справки управления образования «Об итогах проведения конкурса лучших эскизов модели одежды педагогических работников»	08.06.2016	08.06.2016	Карпенко И.А.
2.6	Проведение собраний в трудовых коллективах общеобразовательных учреждений по вопросу введения классического делового стиля одежды для педагогических работников с представлением презентаций лучших эскизов модели одежды педагогических работников	09.06.2016	17.06.2016	Директора школ
3	Внедрение единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях района	20.06.2016	05.10.2016	Карпенко И.А.
3.1	Разработка и принятие локальных актов, регламентирующих внедрение классического делового стиля одежды для педагогических работников общеобразовательного учреждения (например: положение, правила и т.п.)	20.06.2016	30.06.2016	Директора школ
3.2	Пошив одежды для педагогических работников общеобразовательного учреждения	01.07.2016	31.08.2016	Директора школ
3.3	Утверждение перечня представителей общеобразовательных учреждений для участия в демонстрации лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников на районном празднике, посвящённом Дню Учителя в октябре 2016 года	01.09.2016	15.09.2016	Директора школ

ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование работы	Начало	Окончание	Исполнитель
3.4	Подготовка и проведение демонстрации лучшего опыта по внедрению классического делового стиля одежды педагогических работников на районном празднике, посвящённом Дню Учителя	12.09.2016	05.10.2016	Директора школ
4	Подведение итогов работы проекта	06.10.2016	31.10.2016	Карпенко И.А.
4.1	Подготовка и презентация фотоотчёта «Классический деловой стиль одежды педагогов общеобразовательных учреждений Грайворонского района»	06.10.2016	14.10.2016	Карпенко И.А.
4.2	Награждение дипломами и грамотами управления образования администрации Грайворонского района общеобразовательных учреждений, участников	17.10.2016	17.10.2016	Карпенко И.А., Шищенко А.С.
4.3	Подготовка и размещение информации о реализации проекта в районной газете «Родной край»	18.10.2016	25.10.2016	Карпенко И.А.
4.4	Размещение информации о реализации проекта на сайте управления образования администрации Грайворонского района	26.10.2016	31.10.2016	Карпенко И.А., Шищенко А.С.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА



МБОУ «Безыменская СОШ»



МБОУ «Дорогощанская СОШ»



МБОУ «Почаевская СОШ»



МБОУ «Мокроорловская СОШ»

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА



МБОУ «СОШ
им. В.Г. Шухова»



МБОУ «СОШ с УИОП г. Грайворона»

ФАКТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства ⁴	прочие ⁵
1.	Информационно-просветительский этап	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Этап продвижения классического делового стиля одежды для педагогических работников общеобразовательных учреждений Грайворонского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Внедрение единого классического делового стиля одежды в общеобразовательных учреждениях района	994,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	994,5
4.	Подведение итогов работы проекта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:		994,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	994,5

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/ п	Наименование критерия успешности проекта	Критерий достигнут? (поставьте символ «V»)		Если «ДА», то присваиваетс я %	Значение критерия, %
		ДА	НЕТ		
1.	Цель и результат проекта достигнуты	V		55%	55
2.	Требования к результату проекта соблюдены	V		15%	15
3.	Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены	V		15%	15
4.	Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены	V		15%	15
Итого сумма всех критериев «П»:					100 %

<i>Статус реализации проекта⁹</i>		<i>Диапазон значений критериев</i>
<i>Проект реализован успешно</i>	<i>Проект реализован успешно со значительными отклонениями</i>	$55\% \leq \Pi \leq 70\%$
	<i>Проект реализован успешно с незначительными отклонениями</i>	$70\% < \Pi < 100\%$
	<i>Проект реализован успешно без отклонений</i>	$\Pi = 100\%$
<i>Проект не реализован, ресурсы⁹ не использованы¹⁰</i>		$\Pi < 55\%$
<i>Проект не реализован, ресурсы⁹ использованы¹⁰</i>		

V

ОТЧЕТ ПО ТРУДОЗАТРАТАМ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Роль в проекте	Фактические трудоз., дней
1	Кучерявенко Марина Леонидовна, заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике	Куратор проекта	2
2	Бережная Светлана Николаевна, начальник управления образования администрации Грайворонского района»	Руководитель проекта	3
3	Карпенко Ирина Александровна, начальник отдела кадровой работы, аттестации, аккредитации управления образования	Администратор проекта	6
4	Шищенко Анна Сергеевна, главный специалист отдела мониторинга, аттестации и информатизации	Оператор мониторинга	1
6	Беспалов Виктор Григорьевич, директор МБОУ «Гора-Подольская СОШ»	Исполнитель проекта	5
7	Гомон Павел Алексеевич, директор МБОУ «Безыменская СОШ»	Исполнитель проекта	5
8	Игнатенко Вера Ивановна, директор МБОУ «Дорогощанская СОШ»	Исполнитель проекта	5
9	Тараник Александр Антонович, директор МБОУ «Козинская СОШ»	Исполнитель проекта	5
10	Кузьменко Ольга Дмитриевна, директор МБОУ «Мокро-Орловская СОШ»	Исполнитель проекта	5
11	Смогарёва Надежда Владимировна, директор МБОУ «Почаевская СОШ»	Исполнитель проекта	5
12	Краснокутский Николай Васильевич, директор МБОУ «Дунайская ООШ им.А.Я.Волобуева»	Исполнитель проекта	4
13	Анпилова Алла Вениаминовна, директор МБОУ «Добросельская ООШ»	Исполнитель проекта	4
14	Буковцова Ольга Николаевна, директор МБОУ «Косиловская ООШ»	Исполнитель проекта	4
15	Карабаза Светлана Викторовна, директор МБОУ «Горьковская ООШ»	Исполнитель проекта	4
16	Чахлов Евгений Иванович, директор МБОУ «Новостроевская ООШ»	Исполнитель проекта	4
17	Зайцева Надежда Васильевна директор МБОУ «Порозовская НОШ»	Исполнитель проекта	4
Итого:			66

Расчет премиальных выплат участникам разработки и реализации успешно завершеного проекта

Участник проекта, ФИО	Базовый размер премиальной выплаты БРП	Коэф. сложности проекта, К _с	Коэф. эффективности проекта, К _э	Коэф. успешности реализации проекта, К _у	Коэф. качества выполнения работ К _{квр}	Коэф. ролевого участия. К _{ру}	Трудозатраты проектного специалиста в проекте, дней. Т	Размер премиальной выплаты участнику проекта, руб. РП
Куратор проекта, Кучерявенко М.Л.	1000	0,9	0,8	1	1	1	2	1440
Руководитель проекта, Бережная С.Н.	1000	0,9	0,8	1	1	0,9	3	1944
Администратор проекта, Карпенко И.А.	1000	0,9	0,8	1	1	0,6	6	2592
Оператор мониторинга, Шищенко А.С.	1000	0,9	0,8	1	1	0,2	1	144
Итого:								6120

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Бережная Светлана Николаевна, начальник управления
образования администрации Грайворонского района

тел.: 8(47261)4-52-58

Администратор проекта:

Карпенко Ирина Александровна, начальник отдела кадровой
работы, аттестации, аккредитации управления образования
администрации Грайворонского района

тел.: 8(47261)4-52-58