



Администрация Грайворонского района
Управление образования администрации Грайворонского района

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

**«Укрепление здоровья педагогов и обучающихся,
создание условий формирования мотивации к
здоровому образу жизни в Грайворонском районе»**

Бережная С.Н., начальник управления образования
администрации Грайворонского района

г. Грайворон, 2017 год

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Цель проекта	Вовлечение обучающихся до 80% и педагогов до 40 % к формированию здорового образа жизни за период 2015-2016 учебного года
Способ достижения цели проекта	Реализация комплекса мероприятий по укреплению здоровья обучающихся и педагогов
Результат проекта	Вовлечено 80% обучающихся и 40% педагогов к формированию здорового образа жизни за период 2015-2016 учебного года
Требования к результату	
План	Факт
Проведено не менее 5-ти профилактических мероприятий по борьбе с вредными привычками среди обучающихся и педагогов	Проведено пять профилактических мероприятий по борьбе с вредными привычками среди обучающихся и педагогов
Проведен цикл не менее 110 бесед о сохранении и укрепления здоровья в образовательных учреждениях	Проведено 110 бесед о сохранении и укрепления здоровья в образовательных учреждениях
Организованы активные перемены для обучающихся и педагогов в школьных рекреациях и спортивных залах образовательных учреждений	Организованы активные перемены для обучающихся и педагогов в школьных рекреациях и спортивных залах образовательных учреждений
Организована работа по проведению утренней зарядки в образовательных учреждениях	Проведены ежедневные утренние зарядки в образовательных учреждениях
Проведено не менее 4 ежегодных спортивных мероприятий среди педагогов	Проведено 4 спортивных мероприятий среди педагогов
Проведено в образовательных учреждениях не менее 19-ти спортивных мероприятий в рамках «ГТО»	Проведено 19 спортивных мероприятия в рамках «ГТО» в образовательных учреждениях

Куратор проекта	Кучерявенко М.Л., заместитель главы по социальной политике администрации Грайворонского района
Руководитель проекта	Бережная С.Н., начальник управления образования администрации Грайворонского района

ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование работы	Начало	Окончание	Исполнитель
1	Организация мероприятий по развитию здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях	24.06.2015	31.12.2016	Коломиец М.Н.
1.1	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в сентябре месяце 2015	23.08.2015	27.12.2016	Коломиец М.Н.
1.2	Проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 3 квартале 2015 года	01.09.2015	30.09.2015	Коломиец М.Н.
1.3	Проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 4 квартале 2015года	01.10.2015	31.12.2016	Коломиец М.Н.
1.4	Проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 1 квартале 2016 года	11.01.2016	31.05.2016	Коломиец М.Н.
1.5	Проведение профилактических мероприятий по борьбе со СПИДом в образовательных учреждениях среди обучающихся в 4 квартале 2015 года	24.06.2015	30.04.2016	Светличная Н.Н.

ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование работы	Начало	Окончание	Исполнитель
1.6	Оздоровление обучающихся образовательных учреждений в летний период в пришкольных лагерях в 2016 году	15.07.2015	31.08.2016	Светличная Н.Н.
1.7	Организация сбалансированного питания для обучающихся в образовательных учреждениях на период 2015-2016 учебного года	31.07.2015	20.06.2016	Светличная Н.Н.
2	Организация спортивных мероприятий «Готов к труду и обороне»	01.09.2015	31.08.2016	Коломиец М.Н.
3	Проведение ежегодных районных спортивных мероприятий среди педагогических коллективов образовательных учреждений	20.12.2015	31.05.2016	Коломиец М.Н.
4	Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни здоровья обучающихся образовательных учреждений	01.09.2015	21.06.2016	Коломиец М.Н.
5	Анализ проделанной работы, подведение итогов	21.06.2016	30.06.2016	Бережная С.Н.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА



ЛАПТА



АКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ



ТУРИЗМ



ХОККЕЙ



Сдача норм ГТО



Утренняя зарядка



Эстафеты



Футбол



Лыжи

ФАКТИЧЕСКИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства ⁴	прочие ⁵
1	Организация мероприятий по развитию здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях	0	0	0	0	0	0	0
2	Организация спортивных мероприятий «Готов к труду и обороне»	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведение ежегодных районных спортивных мероприятий среди педагогических коллективов образовательных учреждений	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни здоровья обучающихся образовательных учреждений	0	0	0	0	0	0	0
5	Анализ проделанной работы, подведение итогов	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		0	0	0	0	0	0	0

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование критерия успешности проекта	Критерий достигнут? (поставьте символ «V»)		Если «ДА», то присваивается %	Значение критерия, %
		ДА	НЕТ		
1.	Цель и результат проекта достигнуты	V		55%	55
2.	Требования к результату проекта соблюдены	V		15%	15
3.	Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены	V		15%	15
4.	Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены	V		15%	15
Итого сумма всех критериев «П»:					100 %

<i>Статус реализации проекта⁹</i>		<i>Диапазон значений критериев</i>
<i>Проект реализован успешно</i>	<i>Проект реализован успешно со значительными отклонениями</i>	$55\% \leq \Pi \leq 70\%$
	<i>Проект реализован успешно с незначительными отклонениями</i>	$70\% < \Pi < 100\%$
	<i>Проект реализован успешно без отклонений</i>	$\Pi = 100\%$
<i>Проект не реализован, ресурсы⁹ не использованы¹⁰</i>		$\Pi < 55\%$
<i>Проект не реализован, ресурсы⁹ использованы¹⁰</i>		

V

ОТЧЕТ ПО ТРУДОЗАТРАТАМ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Роль в проекте	Фактические трудоз., дней
1	Кучерявенко Марина Леонидовна, заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике	Куратор проекта	2
2	Бережная Светлана Николаевна, начальник управления образования администрации Грайворонского района	Руководитель проекта	3
3	Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела информационно-методической работы управления образования	Администратор проекта	5
4	Левша Юлия Владимировна, консультант отдела проектного управления администрации района	Исполнитель	1
5	Светличная Н.Н., главный специалист отдела аттестации, аккредитации и кадровой работы управления образования	Исполнитель	5
6	Коломиец Максим Николаевич, главный специалист отдела информационно-методической работы управления образования	Исполнитель	5
7	Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела информационно-методической работы управления образования	Исполнитель	5
Итого:			26

Расчет премиальных выплат участникам разработки и реализации успешно завершенного проекта

Участник проекта, ФИО	Базовый размер премиальной выплаты БРП	Коэф. сложности проекта, К_с	Коэф. эффективности проекта, К_э	Коэф. успешности и реализации проекта, К_у	Коэф. качества выполнения работ К_{квр}	Коэф. ролевого участия К_{ру}	Трудозатраты проектного специалиста в проекте, дней. Т	Размер премиальной выплаты участнику проекта, руб. РП
Куратор проекта, Кучерявенко М.Л.	1000	0,9	0,8	1	1	1	2	1440
Руководитель проекта, Бережная С.Н.	1000	0,9	0,8	1	1	0,9	3	1944
Администратор пр., Милушкина Т.Н.	1000	0,9	0,8	1	1	0,6	5	2160
Оператор мониторинга, Левша Ю.В.	1000	0,9	0,8	1	1	0,2	1	144
Исполнитель, Светличная Н.Н.	1000	0,9	0,8	1	1	0,6	5	2160
Исполнитель, Коломиец М.Н.	1000	0,9	0,8	1	1	0,6	5	2160
Исполнитель, Милушкина Т.Н.	1000	0,9	0,8	1	1	0,6	5	2160
Итого:								12 168

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Бережная Светлана Николаевна, начальник управления
образования администрации Грайворонского района

тел.: 8(47261)4-52-58

Администратор проекта:

Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела
информационно-методической работы управления образования
администрации Грайворонского района

тел.: 8(47261)4-62-94