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Общие сведения о документе

	Назначение документа:
	подведение итогов реализации проекта



	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся  у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области

	Содержание:
	1. Отчет о достижении цели и результата проекта

2. Отчет по содержанию проекта

3. Отчет по рискам проекта

4. Отчет по бюджету проекта

5. Отчет по трудозатратам команды проекта

6. Оценка реализации проекта

	Основание для составления документа:
	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» 


1. Отчет о достижении цели и результата проекта
	Измеримая цель проекта:
	Увеличение количества выявленных одарённых детей, проявляющих интеллектуальные способности и обучающихся в МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г.Грайворона, не менее чем на 10 человек к июлю 2017 года, показатели успешности которых возросли в среднем не менее чем на 10%.

	Результат проекта:
	Результат:
	Подтверждение:

	3.1. 
	план
	факт
	

	
	Увеличено количество выявленных одаренных детей, проявляющих интеллектуальные способности и обучающихся в МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона, не менее чем на 10 человек к июлю 2017 года, при этом показатели их успешности возросли в среднем не менее чем на 10%.
	  Увеличено количество выявленных одаренных детей, проявляющих интеллектуальные способности и обучающихся в МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона»,   на 19 человек к июлю 2017 года, при этом показатели их успешности возросли в среднем  на 50%.
	Справки ОО по каждому показателю. Аналитическая справка ОО по результатам реализации проекта.

	Требования к результату проекта:
	Требование:
	Подтверждение7:

	3.2. 
	план
	факт
	

	3.3. 
	Подписание Договора о взаимном сотрудничестве с БГТУ им. В.Г. Шухова 
	Продлен  Договор о сотрудничестве с БГТУ им. В.Г. Шухова.
	Договор о сотрудничестве

	3.4. 
	Организация занятий, консультаций, экскурсий для мотивированных обучающихся с педагогами БГТУ им. В.Г. Шухова.
	Проведены занятия, консультации по физике, химии и профориентационные экскурсии для мотивированных обучающихся на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. 
	Справка ОО

	3.5. 
	Увеличение количества выявленных  одаренных детей не менее чем на 10 человек.
	Увеличено количество выявленных  одаренных детей  на 29 человек, проявляющих интеллектуальные способности – на 19.
	Справка ОО

	3.6. 
	Увеличение  доли победителей и призеров очных олимпиад, исследовательских конкурсов не менее чем на 10% к июлю 2017 года
	Увеличена  доля победителей и призеров очных олимпиад, исследовательских конкурсов на 14% к июлю 2017 года.
	Справка ОО


7  в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему
2. Отчет по содержанию проекта

	Код работы/ процесса
	Название работы/процесса
	Документ, подтверждающий выполнение
	Дата начала
	Дата окончания
	Длительность, дней
	ФИО ответственного исполнителя
	Фактические трудозатраты, дней

	код
	тип (Р/П)
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	отклонение
	
	

	1
	
	Подготовка нормативно-правовой базы
	-
	01.03.2016
	01.03.2016
	22.04.2016
	22.04.2016
	53
	53
	0
	Устинова О.О.
	

	1.1.
	
	Разработка Положения о Центре поддержки одарённых детей


	Положение о Центре поддержки одарённых детей
	01.03.2016
	01.03.2016
	09.03.2016
	09.03.2016
	9
	9
	0
	Гапоненко Т.М.
	9

	1.2.
	
	Разработка Программы психолого-педагогического сопровождения одарённых детей
	Программа  психолого-педагогического сопровождения одарённых детей
	01.03.2016
	01.03.2016
	17.03.2016
	17.03.2016
	17
	17
	0
	Сафонова О.В.
	17

	1.3.
	
	Подписание Договора о совместном сотрудничестве с БГТУ им. В.Г. Шухова (о довузовской подготовке школьников)
	Договор о довузовской подготовке школьников с БГТУ им. В.Г. Шухова
	01.03.2016
	01.03.2016
	30.03.2016
	30.03.2016
	30
	30
	0
	Устинова О.О.
	30

	1.4.
	
	Разработка общего плана работы отделений научного общества школьников на 2016-2017 учебный год
	План работы отделений научного общества школьников на 2016-2017 учебный год
	01.04.2016
	01.04.2016
	22.04.2016
	22.04.2016
	22
	22
	0
	Гапоненко Т.М.
	22

	2
	
	Работа с кадрами
	-
	05.09.2016
	05.09.2016
	30.09.2016
	30.09.2016
	26
	26
	0
	Дмитренко Е.И.
	

	2.1.
	
	Разработка методических рекомендаций для работы с одаренными детьми
	Методические рекомендации
	05.09.2016
	05.09.2016
	15.09.2016
	15.09.2016
	11
	11
	0
	Дмитренко Е.И.
	11

	2.2.
	
	Организация обучающего семинара по работе с одарёнными детьми
	Программа семинара
	16.09.2016
	16.09.2016
	23.09.2016
	23.09.2016
	8
	8
	0
	Дмитренко Е.И.
	8

	2.3.
	
	Организация консультаций для педагогических работников
	График консультаций для педагогических работников
	26.09.2016
	26.09.2016
	30.09.2016
	30.09.2016
	5
	5
	0
	Дмитренко Е.И.
	5

	3
	
	Психолого-педагогическое сопровождение одарённых и мотивированных детей
	-
	01.04.2016
	01.04.2016
	20.09.2016
	20.09.2016
	173
	173
	0
	Гапоненко Т.М.
	

	3.1.
	
	Проведение психолого-педагогической диагностики по выявлению индивидуальных способностей обучающихся
	Справка о результатах проведения психолого-педагогической диагностики
	01.04.2016
	01.04.2016
	29.04.2016
	29.04.2016
	29
	29
	0
	Сафонова О.В.
	29

	3.2.
	
	Формирование банка данных способных, одаренных и талантливых обучающихся
	Справка по количеству способных, одаренных и талантливых обучающихся
	11.05.2016
	11.05.2016
	20.05.2016
	20.05.2016
	10
	10
	0
	Гапоненко Т.М.
	10

	3.3.
	
	Разработка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению развития детской одаренности
	Рекомендации
	01.09.2016
	01.09.2016
	20.09.2016
	20.09.2016
	20
	20
	0
	Сафонова О.В.
	20

	4
	
	Организационное и научно-методическое сопровождение работы Центра поддержки одаренных детей


	-
	04.04.2016
	04.04.2016
	21.06.2017
	21.06.2017
	336
	336
	0
	Гапоненко Т.М.
	

	4.1.
	
	Работа по составлению индивидуальных учебных планов для обучающихся 10-11 классов на следующий учебный год
	Сводная ведомость индивидуальных учебных планов обучающихся 11 классов
	04.04.2016
	04.04.2016
	18.05.2016
	18.05.2016
	45
	45
	0
	Гапоненко Т.М.
	

	4.1.1
	
	Коррекция индивидуальных учебных планов будущих одиннадцатиклассников
	Сводная ведомость индивидуальных учебных планов обучающихся 11 классов
	04.04.2016
	04.04.2016
	28.04.2016
	28.04.2016
	25
	25
	0
	Гапоненко Т.М.
	25

	4.1.2
	
	Составление индивидуальных учебных планов будущих десятиклассников
	Сводная ведомость предварительных выборов
	18.04.2016
	18.04.2016
	18.05.2016
	18.05.2016
	31
	31
	0
	Гапоненко Т.М.
	31

	4.2.
	
	Профориентационная  экскурсия для мотивированных обучающихся 9-11 классов, проявляющих интерес к инженерным специальностям, в БГТУ им. В.Г. Шухова
	Приказ о профориентационной  экскурсии обучающихся
	04.04.2016
	04.04.2016
	27.04.2016


	27.04.2016


	24
	24
	0
	Смолякова Н.Н.
	24

	4.3.
	
	Составление  заявок для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях
	Заявки для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях
	26.05.2016
	26.05.2016
	21.06.2017
	21.06.2017
	392
	392
	0
	Гапоненко Т.М.
	

	4.3.1
	
	Составление  заявок для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях в 2016 году
	Заявки для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях
	26.05.2016
	26.05.2016
	21.07.2016
	21.07.2016
	26
	26
	0
	Гапоненко Т.М.
	26

	4.3.2
	
	Составление  заявок для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях в 2017 году
	Заявки для отдыха одарённых обучающихся в летних профильных лагерях
	26.05.2017
	26.05.2017
	21.06.2017
	21.06.2017
	26
	26
	0
	Гапоненко Т.М.
	26

	4.4.
	
	Работа школьной комиссии по приёму в профильные группы 10 класса
	Приказ о зачислении обучающихся 10 класса в профильные группы
	22.06.2016
	22.06.2016
	01.09.2016
	01.09.2016
	71
	71
	0
	Устинова О.О.
	71

	4.5.
	
	Организация углублённого изучения математики
	Приказ о формировании групп углублённого изучения математики
	29.08.2016
	29.08.2016
	02.09.2016
	02.09.2016
	5
	5
	0
	Пискун Н.И.
	5

	4.6.
	
	Организация обучения по индивидуальным учебным планам для обучающихся 10-11 классов
	Приказы об  организации обучения по индивидуальным учебным планам для обучающихся 10-11 классов
	29.08.2016
	29.08.2016
	05.09.2016
	05.09.2016
	8
	8
	0
	Гапоненко Т.М.
	8

	4.7.
	
	Разработка плана  мероприятий с мотивированными и одарёнными обучающимися в рамках договора с БГТУ им. В.Г. Шухова
	План совместных мероприятий с БГТУ им. В.Г. Шухова
	29.08.2016
	29.08.2016
	16.09.2016
	16.09.2016
	19
	19
	0
	Гапоненко Т.М.
	19

	4.8.
	
	Организация внеурочной занятости обучающихся и дополнительного образования обучающихся в ОУ
	Приказ об организации внеурочной занятости обучающихся
	30.08.3016
	30.08.3016
	09.09.2016
	09.09.2016
	11
	11
	0
	Смолякова Н.Н. Родченко И.В.
	11

	4.9.
	
	Организация работы школьного научного общества учащихся 1-11 классов в 2016-2017учебном году
	Приказ об организация работы школьного научного общества учащихся 1-11 классов
	01.09.2016
	01.09.2016
	12.09.2016
	12.09.2016
	12
	12
	0
	Гапоненко Т.М.
	12

	4.10.
	
	Организация индивидуальных консультаций с учителями-предметниками для мотивированных и  одарённых обучающихся
	График индивидуальных консультаций с учителями-предметниками для мотивированных и  одарённых обучающихся
	01.09.2016
	01.09.2016
	13.09.2016
	13.09.2016
	13
	13
	0
	Пискун Н.И.
	13

	4.11.
	
	Подготовка обучающихся 9-11 классов к участию в муниципальном этапе всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «Меня оценят в  XXI веке»
	Приказ УО о результатах участия в муниципальном  этапе конкурса «Меня оценят в  XXI веке»
	01.09.2016
	01.09.2016
	21.09.2016
	21.09.2016
	21
	21
	0
	Гапоненко Т.М.
	21

	4.12.
	
	Организация участия обучающихся 5-11 классов в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
	Приказ  ОУ о результатах участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
	19.09.2016
	19.09.2016
	01.11.2016
	01.11.2016
	44
	44
	0
	Гапоненко Т.М.
	44

	4.13.
	
	Подготовка обучающихся 5-11 классов к участию в муниципальном этапе Российской научной конференции школьников «Открытие»
	Приказ ОУ о результатах участия обучающихся в школьном этапе конференции школьников «Открытие»
	24.10.2016
	24.10.2016
	18.11.2016
	18.11.2016
	26
	26
	0
	Гапоненко Т.М.
	26

	4.14.
	
	Подготовка обучающихся 9-11 классов к участию в муниципальном этапе всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее»
	Приказ УО о результатах участия в муниципальном  этапе форума «Шаг в будущее»
	07.11.2016
	07.11.2016
	30.11.2016
	30.11.2016
	24
	24
	0
	Гапоненко Т.М.
	24

	4.15.
	
	Организация участия обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников


	Приказ УО о результатах участия  в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
	10.11.2016
	10.11.2016
	20.12.2016
	20.12.2016
	41
	41
	0
	Гапоненко Т.М.


	41

	4.16.
	
	Подготовка обучающихся 1- 4 классов к участию в муниципальном  этапе всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я - исследователь»


	Приказ ОУ о результатах участия в школьном  этапе конкурса исследовательских работ  младших школьников «Я - исследователь»
	11.01.2017
	11.01.2017
	25.01.2017
	25.01.2017
	14
	14
	0
	Большакова И.Н.
	14

	4.17.
	
	Подготовка к участию обучающихся  9-11 классов в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
	Список УО обучающихся, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
	15.01.2017
	15.01.2017
	30.01.2017
	30.01.2017
	15
	15
	0
	Гапоненко Т.М.
	15

	4.18.
	
	Подготовка к участию обучающихся 9-11 классов в муниципальном  конкурсе творческих открытий и инициатив «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!»
	Приказ УО о результатах участия в муниципальном  этапе конкурса «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!»
	01.02.2017
	01.02.2017
	28.02.2017
	28.02.2017
	28
	28
	0
	Гапоненко Т.М.
	28

	4.19.
	
	Подготовка к участию обучающихся 1-8 классов в муниципальном этапе всероссийского детского конкурса научно-исследовательских  и творческих работ  «Первые шаги в науке»
	Приказ УО о результатах участия в муниципальном    этапе конкурса «Первые шаги в науке»
	05.02.2017
	05.02.2017
	05.03.2017
	05.03.2017
	29
	29
	0
	Гапоненко Т.М.


	29

	5.
	
	Информационно-пропагандистская работа
	Справка ОО
	01.04.2016
	01.04.2016
	24.05.2017
	24.05.2017
	419
	419
	0
	Гапоненко Т.М.
	-

	5.1.
	
	Организация информационного обеспечения проекта на сайте школы
	Скриншот сайта
	01.04.2016
	01.04.2016
	07.04.2016
	07.04.2016
	7
	7
	0
	Четвериков П.Е.
	7

	5.2.
	
	Организация информационного обеспечения проекта в СМИ
	Статьи в СМИ
	13.05.2017
	13.05.2017
	24.05.2017
	24.05.2017
	12
	12
	0
	Дмитренко Е.И.


	12

	6.
	
	Мониторинг результатов, анализ проделанной работы
	-
	27.05.2016
	27.05.2016
	30.06.2017
	30.06.2017
	400
	400
	0
	Гапоненко Т.М.
	

	6.1.
	
	Мониторинг результатов участия в конкурсах и олимпиадах
	Справка ОО
	27.05.2016
	27.05.2016
	07.06.2017
	07.06.2017
	12
	12
	0
	Родченко И.В.
	12

	6.2.
	
	Динамика основных показателей эффективности работы с одаренными детьми
	Аналитическая справка
	13.06.2017
	13.06.2017
	30.06.2017
	30.06.2017
	18
	18
	0
	Гапоненко Т.М.
	18

	Итого:
	01.03.2016
	01.03.2016
	30.06.2017
	30.06.2017
	487
	487
	0
	
	723


3. Отчет по рискам проекта

	№ п/п
	Наименование риска проекта
	Дата наступления
	Последствия наступления риска
	Предпринятые действия

	
	
	
	
	наименование мероприятия, сроки выполнения
	ФИО ответственного исполнителя

	1. 
	Отсутствие или временная нетрудоспособность педагогов-исполнителей  мероприятий проекта
	Не наступил
	-
	-
	Бережная С.Н.

	2. 
	Отсутствие или несвоевременное поступление бюджетных средств
	Не наступил
	-
	-
	Бережная С.Н.

	3. 
	Недостаточно компетенций у преподавателей в обучении одарённых детей
	Не наступил
	-
	-
	Бережная С.Н.

	4. 
	Отсутствие заинтересованности обучающихся в участии в проекте
	Не наступил
	-
	-
	Бережная С.Н.


5. Отчет по бюджету проекта

	Код работы
	Название работы/процесса
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	федераль ный бюджет
	област
ной бюджет
	местный бюджет
	средства хоз. субъекта
	заемные средства
	прочие

	код
	тип (Р/П)
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	
	Подготовка нормативно-правовой базы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Работа с кадрами
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	
	Психолого-педагогическое сопровождение одарённых и мотивированных детей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	
	Организационное и научно-методическое сопровождение работы Центра поддержки одаренных детей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	
	Профориентационные экскурсии для мотивированных обучающихся 9-11 классов, проявляющих интерес к инженерным специальностям, в БГТУ им. В.Г. Шухова (Затраты на заправку автобуса)
	18,5
	18,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,5
	18,5

	4.7
	
	Разработка плана  мероприятий с мотивированными и одарёнными обучающимися в рамках договора с БГТУ им. В.Г. Шухова (Затраты на оплату труда преподавателей ВУЗа)
	50,6
	50,6
	0
	0
	50,6
	50,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	
	Информационно-пропагандистская работа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	
	Мониторинг результатов, анализ проделанной работы
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	69,1
	69,1
	0
	0
	50,6
	50,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,5
	18,5


6. Определение управленческих трудозатрат   
	Функции
	Трудозатраты (Т), час.
	Количество (К)
	Всего

(ТxК),

час.

	
	мин.
	макс.
	факт
	
	факт
	

	Куратор проекта

	Разработка паспорта проекта
	4
	10
	10
	1 раз при открытии проекта
	1
	1

	Проведение совещаний в ходе реализации проекта
	0,5
	1,5
	1,5
	количество раз за весь проект
	9
	13,5

	Контроль реализации проекта
	0,25
	1
	1
	еженедельно на протяжении всего проекта
	72
	72

	Итого по Куратору проекта, час.:
	86,5

	Руководитель проекта

	Разработка плана управления проектом
	6
	20
	20
	1 раз при открытии
	1
	20

	Разработка итогового отчета
	6
	20
	20
	1 раз при закрытии
	1
	20

	Проведение установочного совещания с членами рабочей группы
	1
	2
	2
	1 раз при открытии
	1
	2

	Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями
	0,1
	0,5
	0,5
	количество работ и процессов
	72
	36

	Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию
	0,1
	0,25
	0,25
	количество работ и процессов
	72
	18

	Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество)
	0,1
	0,25
	0,25
	количество работ и процессов
	72
	18

	Согласование промежуточных результатов проекта
	0,2
	1
	1
	количество блоков работ
	6
	6

	Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта
	0,1
	0,25
	0,25
	количество работ и процессов
	72
	18

	Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта
	0,5
	1,5
	1,5
	количество раз за весь проект
	6
	9

	Анализ реализации проекта, подведение итогов
	1
	2
	2
	1 раз по итогам реализации
	1
	2

	Итого по Руководителю проекта, час.:
	149

	Администратор проекта

	Подготовка паспорта проекта
	4
	10
	10
	1 раз при открытии
	1
	10

	Подготовка плана управления проектом
	6
	20
	20
	1 раз при открытии
	1
	20

	Подготовка итогового отчета
	6
	20
	20
	1 раз при закрытии
	1
	20

	Подготовка распорядительного документа об утверждении команды
	1,5
	3
	3
	1 раз при открытии
	1
	3

	Подготовка ведомости изменений
	0,5
	1
	1
	количество ведомостей
	1
	1

	Организация совещания при руководителе/кураторе проекта
	1
	1,5
	1,5
	количество раз за весь проект
	10
	15

	Подготовка протокола совещания
	1
	1,5
	1,5
	количество раз за весь проект
	10
	15

	Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта
	0,1
	0,25
	0,25
	количество работ и процессов
	72
	18

	Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту
	0,5
	1
	1
	количество раз
	15
	15

	Итого по Администратору проекта, час.:
	117

	Оператор мониторинга проекта

	Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации
	3
	8
	8
	1 раз при открытии
	1
	8

	Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление»
	0,5
	1
	1
	количество ведомостей изменений
	1
	1

	Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление»
	0,1
	0,4
	0,4
	количество работ и процессов в проекте
	19
	7,6

	Итого по Оператору мониторинга проекта, час.:
	16,6

	Ответственный за блок работ проекта
	

	Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков работ
	0,5
	1,5
	1,5
	количество раз за весь проект
	6
	9

	Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)
	0,1
	3
	1
	общее количество работ в курируемых блоках
	72
	72

	Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта
	0,1
	0,75
	0,75
	общее количество работ в курируемых блоках
	72
	54

	Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.:
	135


7. Отчет по трудозатратам команды проекта

	№ п/п
	ФИО, должность и основное место работы
	Роль в проекте
	Суммарные трудозатраты, дней
	Качество выполнения8

	1. 
	Бережная Светлана Николаевна, начальник управления  образования  администрации Грайворонского района»
	Куратор проекта
	2
	«выполнено качественно»

	2. 
	Устинова Ольга Олеговна, директор МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона
	Руководитель проекта
	101
	«выполнено качественно»

	3. 
	Гапоненко Т.М., заместитель директора МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона
	Администратор проекта
	434
	«выполнено качественно»

	4. 
	Шишенко Анна Сергеевна, 
	Оператор мониторинга проекта
	1
	«выполнено качественно»

	5. 
	Пискун Н.И.., заместитель директора МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона
	Исполнитель проекта
	18
	«выполнено качественно»

	6. 
	Смолякова Н. Н., заместитель директора МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона
	Исполнитель проекта
	35
	«выполнено качественно»

	7. 
	Родченко И. В., заместитель директора МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона
	Исполнитель проекта
	23
	«выполнено качественно»

	8. 
	Дмитренко Е.И., методист МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона
	Исполнитель проекта
	36
	«выполнено качественно»

	9. 
	Сафонова О.В., педагог-психолог  МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» 
	Исполнитель проекта
	66
	«выполнено качественно»

	10. 
	Большакова И. Н., методист МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона
	Исполнитель проекта
	14
	«выполнено качественно»

	11. 
	Четвериков П. Е., учитель информатики МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» 
	Исполнитель проекта
	7
	«выполнено качественно»

	Итого:
	737
	


8 необходимо указать один из уровней качества выполнения:

· «выполнено качественно»;

· «имеются замечания к качеству выполнения»;

· «низкое качество выполнения».
8. Оценка реализации проекта

	№ п/п
	Наименование критерия успешности проекта
	Критерий достигнут?

(поставьте символ «V»)
	Если «ДА», то присваивается %
	Значение критерия,

%

	
	
	ДА
	НЕТ
	
	

	1.
	Цель и результат проекта достигнуты
	V
	
	55%
	55%

	2.
	Требования к результату проекта соблюдены
	V
	
	15%
	15%

	3.
	Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены 
	V
	
	15%
	15%

	4.
	Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены
	V
	
	15%
	15%

	Итого сумма всех критериев «П»:
	100%


	Статус реализации проекта9
	Диапазон значений критериев
	
	

	Проект реализован успешно
	Проект реализован успешно со значительными отклонениями
	55% ≤ П ≤ 70%
	
	

	
	Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
	70% < П < 100%
	
	

	
	Проект реализован успешно без отклонений
	П = 100%
	
	V

	Проект не реализован, ресурсы9 не использованы10
	П < 55%
	
	

	Проект не реализован, ресурсы9 использованы10
	
	
	


9 поставьте символ «V» в соответствующей ячейке напротив диапазона значений критериев, в который  попадает результат

10 при частичном или полном освоении ресурсов, выделенных в качестве форм участия государственных органов Российской Федерации, органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, а также из средств фондов и иных организаций, в качестве учредителей которых выступают указанные структуры

	Уровень сложности проекта11
	

	
	
	

	Глобальный (наиболее значимый)12
	
	

	Высокий
	
	

	Выше среднего
	
	

	Средний
	
	

	Начальный
	
	V


11 поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего уровня сложности проекта

12 при отнесении проекта к глобальному уровню сложности в примечании необходимо обозначить критерий и фактическое его значение, согласно которому данный уровень присвоен
	Тип проекта

	Показатель

	Коэффициент Кэ

	
	
	0,8
	0,9
	1
	1,1
	1,2

	
	
	V
	
	
	
	

	Экономический <1>
	Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн. руб.
	до 60
	от 60 до 120
	от 120 до 250
	от 250 до 500
	от 500

	
	Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн руб.
	
	
	
	
	

	Социальный <2>
	Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.
	до 5
	от 5 до 10
	от 10 до 20
	от 20 до 50
	от 50

	
	Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.
	
	
	
	
	

	Организационный <3>
	Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.
	до 1
	от 1 до 3
	от 3 до 7
	от 7 до 10
	от 10

	Технический <4>
	Бюджет проекта, млн. руб.
	до 60
	от 60 до 120
	от 120 до 250
	от 250 до 500
	от 500


13 поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего коэффициента эффективности проекта

