

**«Дорожная карта»
реализации направления «Введение ФГОС основного общего образования в Грайворонском районе»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители
Организационные условия внедрения ФГОС			
1.	Подготовка приказа управления образования об утверждении состава рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования на территории района.	Февраль 2012	Богомолова Л.В. -начальник управления образования
2.	Определение пилотной площадки для введения ФГОС основного общего образования	Февраль 2012	Богомолова Л.В., Понеделко Н.П.
3.	Разработка муниципальных услуг с учетом реализации ФГОС ООО	Март 2012	Богомолова Л.В., Краснокутский Н.В.
4.	Подготовка приказа управления образования об утверждении дорожной карты по реализации основных направлений введения ФГОС основного общего образования в 2012-2013 уч.году	Март 2012	Косилова А.С.
5.	Определение муниципальной стажерской площадки для введения ФГОС ООО и назначение муниципальных координаторов по введению ФГОС	Февраль 2012	Богомолова Л.В., Косилова А.С., Понеделко Н.П.
6.	Организация курсовой переподготовки для учителей-предметников По ФГОС ООО	Январь-июнь	Милушкина Т.Н. Понеделко Н.П.
7.	Разработка дорожной карты введения ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне	Февраль-март 2012	Рабочая группа
8.	Разработка пакета материалов по обеспечению введения ФГОС основного общего образования и материалов, обеспечивающих нормативное и финансовое сопровождение их введения	Март 2012	Богомолова Л.В. Краснокутский Н.В. Домашенко Т.А.
9.	Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению и реализации ФГОС ООО	Март 2012	Косилова А.С. Понеделко Н.П. Горлова С.Г.
10.	Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования с	Апрель- май 2012	Косилова А.С. Родченко И.В.

	учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей		
11.	Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся в общеобразовательных учреждениях	Май 2012	Богомолова Л.В. Понеделко Н.П.
12.	Реализация методических рекомендаций департамента образования по введению ФГОС основного общего образования по духовно-нравственному развитию школьников	Май 2012	Богомолова Л.В. Родченко И.В. Левченко С.Ю.
13.	Реализация методических рекомендаций департамента образования «Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС в основной школе»	Май 2012	Богомолова Л.В. Понеделко Н.П.
14.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне	Июнь 2012	Косилова А.С.
15.	Реализация методических рекомендаций департамента образования по реализации программы воспитания и социализации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей района	Июнь 2012	Богомолова Л.В. Левченко С.Ю. Родченко И.В.
16.	Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в основной школе	Июнь 2012	Богомолова Л.В. Родченко И.В. Левченко С.Ю.
17.	Реализация методических рекомендаций департамента образования «Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования второго поколения».	Июнь 2012	Косилова А.С.
18.	Разработка сетевой модели организации образовательного процесса, ориентированной на дистанционное обучение школьников	Июнь 2012	Краснокутский Н.В., Горлова С.Г.
Кадровые условия внедрения ФГОС			
19.	Организация аттестации педагогических и руководящих кадров в новой форме	Январь – декабрь 2012	Богомолова Л.В. Пискун Н.И., Руководители ОУ
20.	Повышение квалификации (руководители муниципальных органов управления образованием, директора ОУ, зам. директора ОУ, учителя – предметники)	Январь-февраль 2012	Милушкина Т.Н.
21.	Организация и проведение практико - ориентированных семинаров по направлениям	Февраль- май 2012	Богомолова Л.В., специалисты управления образования по

			направлениям
22.	Создание тьюторских команд (специалисты управления образования по направлениям, заместители директора, педагоги) по непрерывному повышению квалификации на базе муниципальных УО	Март 2012	Косилова А.С.
23.	Прохождение курсов повышения квалификации тьюторской команды (специалисты управления образования)	Март- апрель 2012	Богомолова Л.В. Милушкина Т.Н.
24.	Проведение курсов повышения квалификации для директоров ОУ, зам.директоров школ, участвующих в введении ФГОС основного общего образования	Май 2012	Косилова А.С.
25.	Проведение курсов повышения квалификации для педагогов по переходу на ФГОС основного общего образования	Ежемесячно 2012-2013 уч.г.	Милушкина Т.Н.
Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС			
26.	Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах УО, реализующих введение ФГОС общего образования в 2012-2013 уч. году	Май 2012 г.	Богомолова Л.В., Краснокутский Н.В., Косилова А.С., Домашенко Т.А.
27.	Доработка методики НПФ (включение расходов на организацию внеурочной деятельности на 2012-2013 учебный год)	Май-август 2012	Богомолова Л.В., Краснокутский Н.В., Домашенко Т.А.
28.	Доработка локальных актов общеобразовательных учреждений, регламентирующих оплату труда, в соответствии с нормативными актами принятыми на областном уровне	Сентябрь-декабрь 2012г	Богомолова Л.В., Домашенко Т.А.
29.	Формирование муниципального задания и показателей качества муниципальных услуг с учетом требований ФГОС ООО	Декабрь 2011	Богомолова Л.В., Домашенко Т.А.
30.	Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью	В течение года	Краснокутский Н.В., Домашенко Т.А., Горлова С.Г.
Информационное обеспечение внедрения ФГОС			
31.	Организация Интернет-форума «Введение ФГОС общего образования второго поколения в основной школе»	В течение года	Горлова С.Г.
32.	Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС основного общего образования в ОУ	Март 2012	Богомолова Л.В. специалисты управления образования, руководители ОУ

33.	Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты основной школы	В течение года	Богомолова Л.В. Руководители ОУ
-----	---	----------------	------------------------------------