

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации
Грайворонского района
по социальной политике
(должность)

_____/ Кучерявенко М.Л./
(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при администрации
Грайворонского района)
Глава администрации Грайворонского района
(должность)

_____/ Верзун А.В./
(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 2017 г.

Итоговый отчет по проекту

**«Укрепление здоровья педагогов и обучающихся, создание условий формирования
мотивации к здоровому образу жизни в Грайворонском районе»**
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10079245

ПОДГОТОВИЛ:

(руководитель проекта)

Начальник управления образования
администрации Грайворонского района
(должность)

_____/ Бережная С.Н./
(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 2017 г.

Общие сведения о документе

Назначение документа:	подведение итогов реализации проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Отчет о достижении цели и результата проекта2. Отчет по содержанию проекта3. Отчет по рискам проекта4. Отчет по бюджету проекта5. Отчет по трудозатратам команды проекта6. Оценка реализации проекта
Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»

1. Отчет о достижении цели и результата проекта

Измеримая цель проекта:	Вовлечение обучающихся до 80% и педагогов до 40 % к формированию здорового образа жизни за период 2015-2016 учебного года	
Результат проекта:	Результат:	
	план	факт
	Вовлечено 80% обучающихся и 40% педагогов к формированию здорового образа жизни за период 2015-2016 учебного года	Вовлечено 85,3 % обучающихся и 40 % педагогов к формированию здорового образа жизни за период 2015-2016 учебного года
	Подтверждение:	
	Отчет управления образования	
Требования к результату проекта:	Требование:	
	план	факт
	Проведено не менее 5-ти профилактических мероприятий по борьбе с вредными привычками среди обучающихся и педагогов	Проведено пять профилактических районных мероприятий по борьбе с вредными привычками среди обучающихся и педагогов
	Проведен цикл не менее 110 бесед о сохранении и укрепления здоровья в образовательных учреждениях	Проведено 132 беседы о сохранении и укреплении здоровья в образовательных учреждениях
	Организованы активные перемены для обучающихся и педагогов в школьных рекреациях и спортивных залах образовательных учреждений	Организованы активные перемены для обучающихся и педагогов в школьных рекреациях и спортивных залах образовательных учреждений
	Организована работа по проведению утренней зарядки в образовательных учреждениях	Проведены ежедневные утренние зарядки в образовательных учреждениях
	Проведено не менее 4 ежегодных спортивных мероприятий среди педагогов	Проведено 4 спортивных мероприятий среди педагогов
	Проведено в образовательных учреждениях не менее 19-ти спортивных мероприятий в рамках «ГТО»	Проведено 19 спортивных мероприятия в рамках «ГТО» в образовательных учреждениях
	Подтверждение⁷:	
	Приказы управления образования	
	Отчет управления образования	
	Отчет управления образования	
	Отчет управления образования	
	Приказы управления образования	
	Приказы управления образования	

⁷ в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему

2. Отчет по содержанию проекта

Код работы/процесса		Название работы/процесса	Документ, подтверждающий выполнение	Дата начала		Дата окончания		Длительность, дней			ФИО ответственного исполнителя	Фактические трудовые затраты, дней
код	тип (Р/П)			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение		
1		Организация мероприятий по развитию здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях	Отчет управления образования о проделанной работе	24.06.2015	24.06.2015	31.12.2016	31.12.2016	396	396	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1		Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в сентябре месяце 2015	Приказ управления образования	23.08.2015	23.08.2015	27.12.2016	27.12.2016	350	350	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1.1		Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в октябре 2015 года	Отчет управления образования о проделанной работе	01.10.2015	01.10.2015	31.10.2015	31.10.2015	21	21	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1.2		Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в ноябре 2015 года	Отчет управления образования о проделанной работе	01.11.2015	01.11.2015	01.12.2015	01.12.2015	21	21	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1.3		Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в декабре 2015 года	Отчет управления образования о проделанной работе	01.12.2015	01.12.2015	25.12.2015	25.12.2015	18	18	0	Коломиец М.Н.	0,4

1.1.4		Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в январе 2016 года	в	Отчет управления образования о проделанной работе	11.01.2016	11.01.2016	30.01.2016	30.01.2016	14	14	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1.5		Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в феврале 2016 года	в	Отчет управления образования о проделанной работе	01.02.2016	01.02.2016	29.02.2016	29.02.2016	19	19	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1.6		Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в марте 2016 года	в	Отчет управления образования о проделанной работе	01.03.2016	01.03.2016	26.03.2016	26.03.2016	18	18	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1.7		Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в апреле 2016 года	в	Отчет управления образования о проделанной работе	01.04.2016	01.04.2016	30.04.2016	30.04.2016	20	20	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1.8		Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в мае 2016 года	в	Отчет управления образования о проделанной работе	01.05.2016	01.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	21	21	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1.9		Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в июне 2016 года	в	Отчет управления образования о проделанной работе	01.06.2016	01.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	21	21	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1.10		Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в сентябре 2016 года	в	Отчет управления образования о проделанной работе	01.09.2016	01.09.2016	30.09.2016	30.09.2016	21	21	0	Коломиец М.Н.	0,4

1.1.1 1	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в октябре 2016 года	Отчет управления образования о проделанной работе	01.10.2016	01.10.2016	31.10.2016	31.10.2016	20	20	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1.1 2	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в ноябре 2016 года	Отчет управления образования о проделанной работе	01.11.2016	01.11.2016	30.11.2016	30.11.2016	21	21	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.1.1 3	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в декабре 2016 года	Отчет управления образования о проделанной работе	01.12.2016	01.12.2016	27.12.2016	27.12.2016	18	18	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.2	Проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 3 квартале 2015 года	фотоотчет управления образования о проделанной работе	01.09.2015	01.09.2015	30.09.2015	30.09.2015	21	21	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.2.1	Подготовка приказа управления образования о проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 3 квартале 2015 года	Приказ управления образования	01.09.2015	01.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	1	1	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.2.2	Разработка комплекса упражнений для обучающихся при проведении активных перемен в 3 квартале 2015 года	План комплекса упражнений	01.09.2015	01.09.2015	02.09.2015	02.09.2015	1	1	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.3	Проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 4 квартале 2015года	Отчет управления образования о проделанной работе	01.10.2015	01.10.2015	31.12.2016	31.12.2016	325	325	0	Коломиец М.Н.	0,4

1.3.1	Подготовка приказа управления образования о проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 4 квартале 2015 года	Приказ управления образования	01.10.2015	01.10.2015	01.10.2015	01.10.2015	0	0	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.3.2	Разработка комплекса упражнений для обучающихся при проведении активных перемен в 4 квартале 2015 года	План комплекса упражнений	02.10.2015	02.10.2015	02.10.2015	02.10.2015	0	0	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.4	Проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 1 квартале 2016 года	фотоотчет управления образования о проделанной работе	11.01.2016	11.01.2016	31.05.2016	31.05.2016	100	100	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.4.1	Подготовка приказа управления образования о проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 1 квартале 2016 года	Приказ управления образования	11.01.2016	11.01.2016	11.01.2016	11.01.2016	0	0	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.4.2	Разработка комплекса упражнений для обучающихся при проведении активных перемен в 1 квартале 2016 года	План комплекса упражнений	11.01.2016	11.01.2016	11.01.2016	11.01.2016	0	0	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.4.3	Проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 1 квартале 2016 года	Отчет управления образования о проделанной работе	01.04.2016	01.04.2016	31.05.2016	31.05.2016	42	42	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.4.4	Подготовка приказа управления образования о проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 1 квартале 2016 года	Приказ управления образования	01.04.2016	01.04.2016	01.04.2016	01.04.2016	0	0	0	Коломиец М.Н.	0,4

1.4.5		Разработка комплекса упражнений для обучающихся при проведении активных перемен в 1 квартале 2016 года	План комплекса упражнений	01.04.2016	01.04.2016	01.04.2016	01.04.2016	0	0	0	Коломиец М.Н.	0,4
1.5		Проведение профилактических мероприятий по борьбе со СПИДом в образовательных учреждениях среди обучающихся в 4 квартале 2015 года	Отчет управления образования	24.06.2015	24.06.2015	30.04.2016	30.04.2016	221	221	0	Светличная Н.Н.	0,4
1.5.1		Подготовка приказа, положения и плана о проведение профилактических мероприятий по борьбе со СПИДом в образовательных учреждениях среди обучающихся в 4 квартале 2015 года	Приказ управления образования	20.02.2016	20.02.2016	25.02.2016	25.02.2016	2	2	0	Светличная Н.Н.	0,4
1.5.2		Проведение профилактических мероприятий по борьбе с вредными привычками в образовательных учреждениях среди педагогов в 1 квартале 2016 года	Отчёт управления образования	01.03.2016	01.03.2016	31.03.2016	31.03.2016	22	22	0	Светличная Н.Н.	0,4
1.5.3		Проведение профилактических мероприятий по борьбе с вредными привычками в образовательных учреждениях среди педагогов во 2 квартале 2016 года	Отчёт управления образования	01.04.2016	01.04.2016	30.04.2016	30.04.2016	20	20	0	Светличная Н.Н.	0,4
1.5.4		Организация добровольного тестирования на предмет употребления наркотических веществ среди обучающихся в образовательных учреждениях в 2015 году	Отчет управления образования о проделанной работе	01.09.2015	01.09.2015	25.12.2015	25.12.2015	83	83	0	Светличная Н.Н.	0,4
1.5.5		Организация добровольного тестирования на предмет употребления наркотических веществ среди педагогов в образовательных учреждениях в 2015 году	Отчет управления образования о проделанной работе	01.11.2015	01.11.2015	20.11.2015	20.11.2015	14	14	0	Светличная Н.Н.	0,4

1.6	Оздоровление обучающихся образовательных учреждений в летний период в пришкольных лагерях в 2016 году	Отчет управления образования о проделанной работе	15.07.2015	15.07.2015	31.08.2016	31.08.2016	294	294	0	Светличная Н.Н.	0,4
1.6.1	Подготовка приказа, положения об оздоровлении обучающихся образовательных учреждений в летний период в пришкольных лагерях в 2016 году	Приказ управления образования	20.05.2016	20.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	3	3	0	Светличная Н.Н.	0,4
1.6.2	Оздоровление обучающихся образовательных учреждений в летний период в оздоровительных учреждениях области в 2016 году	Информационная справка управления образования о проделанной работе	01.06.2016	01.06.2016	31.08.2016	31.08.2016	65	65	0	Светличная Н.Н.	0,4
1.6.3	Оздоровление педагогов образовательных учреждений в санаториях области и за пределами области	Информационная справка управления образования	01.09.2015	01.09.2015	31.08.2016	31.08.2016	260	260	0	Светличная Н.Н.	0,4
1.7	Организация сбалансированного питания для обучающихся в образовательных учреждениях на период 2015-2016 учебного года	Отчет управления образования о проделанной работе	31.07.2015	31.07.2015	20.06.2016	20.06.2016	230	230	0	Светличная Н.Н.	0,4
1.7.1	Составление и утверждение меню сбалансированного питания в образовательных учреждениях	Перспективное двухнедельное меню	01.08.2015	01.08.2015	31.08.2015	31.08.2015	20	20	0	Светличная Н.Н.	0,4
1.7.2	Приказ об организации питания школьников на период 2015-2016 учебного года в образовательных учреждениях	Приказ управления образования	25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	25.08.2015	0	0	0	Светличная Н.Н.	0,4

2	Организация спортивных мероприятий «Готов к труду и обороне»	Информационное письмо куратору проекта по проделанной работе	01.09.2015	01.09.2015	31.08.2016	31.08.2016	260	260	0	Бережная С.Н.	0,4
2.1	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: Бег на лыжах на 1 км/2 км/3 км/ 5 км	Протоколы сдачи норм ГТО	01.01.2016	01.01.2016	01.03.2016	01.03.2016	41	41	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.2	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: бег 3 км или 5 км	Протоколы сдачи норм ГТО	01.01.2016	01.01.2016	01.03.2016	01.03.2016	41	41	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.3	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: плавание без учета времени, плавание 50 м, стрельба из пневматической винтовки	Протоколы сдачи норм ГТО	01.02.2016	01.02.2016	01.04.2016	01.04.2016	43	43	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.4	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: плавание 50 м, стрельба из пневматической винтовки	Протоколы сдачи норм ГТО	01.02.2016	01.02.2016	01.04.2016	01.04.2016	43	43	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.5	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: поднимание туловища из положения лежа на спине	Протоколы сдачи норм ГТО	01.02.2016	01.02.2016	01.04.2016	01.04.2016	43	43	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.6	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: поднимание туловища из положения лежа на спине	Протоколы сдачи норм ГТО	01.02.2016	01.02.2016	01.04.2016	01.04.2016	43	43	0	Коломиец М.Н.	0,4

2.7	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: смешанное передвижение 1 км, бег 1км, бег 1,5 км, бег 2 км, бег 3 км	Протоколы сдачи норм ГТО	01.03.2016	01.03.2016	01.06.2016	01.06.2016	66	66	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.8	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: бег 2 км, бег 3 км	Протоколы сдачи норм ГТО	01.03.2016	01.03.2016	01.06.2016	01.06.2016	66	66	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.9	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.	Протоколы сдачи норм ГТО	01.03.2016	01.03.2016	01.06.2016	01.06.2016	66	66	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.10	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.	Протоколы сдачи норм ГТО	01.03.2016	01.03.2016	01.06.2016	01.06.2016	66	66	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.11	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу	Протоколы сдачи норм ГТО	01.03.2016	01.03.2016	01.04.2016	01.04.2016	23	23	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.12	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу	Протоколы сдачи норм ГТО	01.03.2016	01.03.2016	01.04.2016	01.04.2016	23	23	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.13	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: Метание теннисного мяча в цель, метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда весом 500 г или 700 г	Протоколы сдачи норм ГТО	01.03.2016	01.03.2016	01.06.2016	01.06.2016	66	66	0	Коломиец М.Н.	0,4

2.14		Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: метание спортивного снаряда весом 500 г или 700 г	Протоколы сдачи норм ГТО	01.03.2016	01.03.2016	01.06.2016	01.06.2016	66	66	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.15		Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: бег 30 м, бег 60 м, бег 100 м	Протоколы сдачи норм ГТО	01.04.2016	01.04.2016	01.06.2016	01.06.2016	43	43	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.16		Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: бег 100 м	Протоколы сдачи норм ГТО	01.04.2016	01.04.2016	01.06.2016	01.06.2016	43	43	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.17		Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: Смешанное передвижение по пересеченной местности 1,5 км, кросс по пересеченной местности 2 км/ 3км/5 км	Протоколы сдачи норм ГТО	01.04.2016	01.04.2016	01.06.2016	01.06.2016	43	43	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.18		Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: кросс по пересеченной местности 3км или 5 км	Протоколы сдачи норм ГТО	01.04.2016	01.04.2016	01.06.2016	01.06.2016	43	43	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.19		Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: туристический поход с проверкой туристических навыков	Протоколы сдачи норм ГТО	01.04.2016	01.04.2016	01.07.2016	01.07.2016	65	65	0	Коломиец М.Н.	0,4
2.20		Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: туристический поход с проверкой туристических навыков	Протоколы сдачи норм ГТО	01.04.2016	01.04.2016	01.07.2016	01.07.2016	65	65	0	Коломиец М.Н.	0,4

3	Проведение ежегодных районных спортивных мероприятий среди педагогических коллективов образовательных учреждений	Отчет управления образования о проделанной работе	20.12.2015	20.12.2015	31.05.2016	31.05.2016	115	115	0	Бережная С.Н.	0,4
3.1	Разработка приказа, положения о районной спартакиаде среди педагогических коллективов образовательных учреждений в январе 2016 году	Приказ управления образования	20.12.2015	20.12.2015	25.12.2015	25.12.2015	4	4	0	Коломиец М.Н.	0,4
3.2	Районная спартакиада среди педагогических коллективов образовательных учреждений в январе 2016 году	Отчет управления образования о проделанной работе	01.01.2016	01.01.2016	10.01.2016	10.01.2016	5	5	0	Коломиец М.Н.	0,4
3.3	Организация участия работников образования в областном туристическом слёте	Приказ управления образования	01.05.2016	01.05.2016	31.05.2016	31.05.2016	21	21	0	Коломиец М.Н.	0,4
4	Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни здоровья обучающихся образовательных учреждений	Отчет управления образования о проделанной работе	01.09.2015	01.09.2015	21.06.2016	21.06.2016	209	209	0	Милушкина Т.Н.	0,4
4.1	Проведение видеолекторий совместно с Центром семьи на пропаганду здорового образа жизни для обучающихся начальных классов образовательных учреждений	Информационная справка управления образования о проделанной работе	15.09.2015	15.09.2015	31.10.2015	31.10.2015	33	33	0	Милушкина Т.Н.	0,4
4.2	Проведение видеолекторий совместно с Центром семьи на пропаганду здорового образа жизни для обучающихся среднего и старшего уровней образовательных учреждений	Информационная справка управления образования о проделанной работе	01.11.2015	01.11.2015	15.12.2015	15.12.2015	31	31	0	Милушкина Т.Н.	0,4
4.3	Издание обучающимися среднего и старшего уровней рекламной продукции на пропаганду здорового образа жизни (буклеты, брошюры, газеты и т.д.)	Информационная справка управления образования о проделанной работе	11.01.2016	11.01.2016	31.03.2016	31.03.2016	57	57	0	Милушкина Т.Н.	0,4

4.4	Проведение цикла бесед в 1 квартале 2016 года для обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений	Информационная справка управления образования о проделанной работе	20.01.2016	20.01.2016	15.03.2016	15.03.2016	38	38	0	Милушкина Т.Н.	0,4
4.5	Проведение цикла бесед во 2 квартале 2016 года для обучающихся среднего и старшего уровней общеобразовательных учреждений	Информационная справка управления образования о проделанной работе	01.04.2016	01.04.2016	21.06.2016	21.06.2016	57	57	0	Милушкина Т.Н.	0,5
5	Анализ проделанной работы, подведение итогов	Аналитическая информация	21.06.2016	21.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	7	7	0	Бережная С.Н.	0,5
Итого:											29

3. Отчет по рискам проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Дата наступления	Последствия наступления риска	Предпринятые действия	
				наименование мероприятия, сроки выполнения	ФИО ответственного исполнителя
1.	Невыполнение обязательств образовательными учреждениями (несвоевременное выполнение мероприятий)	Не наступил	-	-	Бережная С.Н.
2.	Отсутствие проявления мотивации у педагогов и обучающихся на практике	Не наступил	-	-	Бережная С.Н.

4. Определение управленческих трудозатрат

Функции	Трудозатраты (Т), час.			Количество (К)	Всего (ТхК), час.	
	мин.	макс.	факт			факт
Куратор проекта						
Разработка паспорта проекта	4	10	10	1 раз при открытии проекта	1	1
Проведение совещаний в ходе реализации проекта	0,5	1,5	1,5	количество раз за весь проект	9	13,5
Контроль реализации проекта	0,25	1	1	еженедельно на протяжении всего проекта	72	72
Итого по Куратору проекта, час:						86,5
Руководитель проекта						
Разработка плана управления проектом	6	20	20	1 раз при открытии	1	20
Разработка итогового отчета	6	20	20	1 раз при закрытии	1	20
Проведение установочного совещания с членами рабочей группы	1	2	2	1 раз при открытии	1	2
Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями	0,1	0,5	0,5	количество работ и процессов	72	36
Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию	0,1	0,25	0,25	количество работ и процессов	72	18
Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество)	0,1	0,25	0,25	количество работ и процессов	72	18
Согласование промежуточных результатов проекта	0,2	1	1	количество блоков работ	6	6
Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта	0,1	0,25	0,25	количество работ и процессов	72	18
Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта	0,5	1,5	1,5	количество раз за весь проект	6	9
Анализ реализации проекта, подведение итогов	1	2	2	1 раз по итогам реализации	1	2
Итого по Руководителю проекта, час:						149
Администратор проекта						
Подготовка паспорта проекта	4	10	10	1 раз при открытии	1	10
Подготовка плана управления проектом	6	20	20	1 раз при открытии	1	20
Подготовка итогового отчета	6	20	20	1 раз при закрытии	1	20
Подготовка распорядительного документа об утверждении команды	1,5	3	3	1 раз при открытии	1	3
Подготовка ведомости изменений	0,5	1	1	количество ведомостей	1	1
Организация совещания при руководителе/кураторе проекта	1	1,5	1,5	количество раз за весь проект	10	15
Подготовка протокола совещания	1	1,5	1,5	количество раз за весь проект	10	15
Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных	0,1	0,25	0,25	количество работ и процессов	72	18

Функции	Трудозатраты (Т), час.			Количество (К)	Всего (ТхК), час.
	мин.	макс.	факт		
событий) проекта					
Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту	0,5	1	1	количество раз	15
Итого по Администратору проекта, час.					15
Оператор мониторинга проекта					
Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации	3	8	8	1 раз при открытии	8
Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление»	0,5	1	1	количество ведомостей изменений	1
Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление»	0,1	0,4	0,4	количество работ и процессов в проекте	19
Итого по Оператору мониторинга проекта, час.					16,6
Ответственный за блок работ проекта					
Проведение совещаний с исполнителями работ соответствующих блоков работ	0,5	1,5	1,5	количество раз за весь проект	9
Контроль за исполнением работ и процессов в блоках (сроки, бюджет, качество)	0,1	3	1	общее количество работ в курируемых блоках	72
Приемка работ по блокам проекта у членов рабочей группы проекта	0,1	0,75	0,75	общее количество работ в курируемых блоках	54
Итого по Ответственному за блок работ проекта, час.					135

5. Отчет по трудозатратам команды проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Роль в проекте	Суммарные трудозатраты, дней	Качество выполнения ⁸
1.	Кучерявенко Марина Леонидовна, заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике	Куратор проекта	2	«выполнено качественно»
2.	Бережная Светлана Николаевна, начальник управления образования администрации Грайворонского района»	Руководитель проекта	3	«выполнено качественно»
3.	Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела информационно-методической работы управления образования	Администратор проекта	7	«выполнено качественно»
4.	Левша Юлия Владимировна, консультант отдела проектного управления администрации района	Оператор мониторинга проекта	1	«выполнено качественно»
5.	Светличная Н.Н., главный специалист отдела аттестации, аккредитации и кадровой работы управления образования	Исполнитель проекта	5	«выполнено качественно»
6.	Коломиец Максим Николаевич, главный специалист отдела информационно-методической работы управления образования	Исполнитель проекта	6	«выполнено качественно»
7.	Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела информационно-методической работы управления образования	Исполнитель проекта	5	«выполнено качественно»
			29	

⁸ необходимо указать один из уровней качества выполнения:

- «выполнено качественно»;
- «имеются замечания к качеству выполнения»;
- «низкое качество выполнения».

6. Оценка реализации проекта

№ п/п	Наименование критерия успешности проекта	Критерий достигнут? (поставьте символ «V»)		Если «ДА», то присваивается %	Значение критерия, %
		ДА	НЕТ		
1.	Цель и результат проекта достигнуты	V		55%	55%
2.	Требования к результату проекта соблюдены	V		15%	15%
3.	Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены	V		15%	15%
4.	Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены	V		15%	15%
Итого сумма всех критериев «П»:					100%

Статус реализации проекта ⁹		Диапазон значений критериев	
Проект реализован успешно	Проект реализован успешно со значительными отклонениями	$55\% \leq П \leq 70\%$	
	Проект реализован успешно с незначительными отклонениями	$70\% < П < 100\%$	
	Проект реализован успешно без отклонений	$П = 100\%$	V
Проект не реализован, ресурсы ⁹ не использованы ¹⁰		$П < 55\%$	
Проект не реализован, ресурсы ⁹ использованы ¹⁰			

⁹ поставьте символ «V» в соответствующей ячейке напротив диапазона значений критериев, в который попадает результат

¹⁰ при частичном или полном освоении ресурсов, выделенных в качестве форм участия государственных органов Российской Федерации, органов исполнительной власти, государственных органов области, органов местного самоуправления в проекте, а также из средств фондов и иных организаций, в качестве учредителей которых выступают указанные структуры

Уровень сложности проекта ¹¹		
Глобальный (наиболее значимый) ¹²		
Высокий		
Выше среднего		
Средний		
Начальный		V

¹¹ поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего уровня сложности проекта

¹² при отнесении проекта к глобальному уровню сложности в примечании необходимо обозначить критерий и фактическое его значение, согласно которому данный уровень присвоен

Тип проекта	Показатель	Коэффициент К,				
		0,8	0,9	1	1,1	1,2
		V				
Экономический <1>	Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн. руб.	до 60	от 60 до 120	от 120 до 250	от 250 до 500	от 500
	Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн руб.					
Социальный <2>	Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.	до 5	от 5 до 10	от 10 до 20	от 20 до 50	от 50
	Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.					
Организационный <3>	Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.	до 1	от 1 до 3	от 3 до 7	от 7 до 10	от 10
Технический <4>	Бюджет проекта, млн. руб.	до 60	от 60 до 120	от 120 до 250	от 250 до 500	от 500

¹³ поставьте символ «V» в ячейке напротив соответствующего коэффициента эффективности проекта