

## Слайд 1.

### Итоги реализации проекта

#### **«Укрепление здоровья педагогов и обучающихся, создание условий формирования мотивации к здоровому образу жизни в Грайворонском районе»**

В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 30 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области», постановлением администрации Грайворонского района от 06 сентября 2010 года № 653 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Грайворонском районе», в целях результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу проектного управления в администрации района управлением образования администрации Грайворонского района в мае 2015 года был инициирован проект «Укрепление здоровья педагогов и обучающихся, создание условий формирования мотивации к здоровому образу жизни в Грайворонском районе» (распоряжение администрации района от 19 мая 2015 года №358-р «Об инициации проекта»).

## Слайд 2.

**Цель проекта** - вовлечение обучающихся до 80% и педагогов до 40 % к формированию здорового образа жизни за период 2015-2016 учебного года.

**Способ достижения цели** – реализация комплекса мероприятий по укреплению здоровья обучающихся и педагогов.

#### **Требования к результату проекта:**

- Проведено не менее 5-ти профилактических мероприятий по борьбе с вредными привычками среди обучающихся и педагогов .
- Проведен цикл не менее 110 бесед о сохранении и укреплении здоровья в образовательных учреждениях.
- Организованы активные перемены для обучающихся и педагогов в школьных рекреациях и спортивных залах образовательных учреждений.
- Организована работа по проведению утренней зарядки в образовательных учреждениях.
- Проведено не менее 4 ежегодных спортивных мероприятий среди педагогов.
- Проведено в образовательных учреждениях не менее 19-ти спортивных мероприятий в рамках «ГТО».

### **Слайд 3-4**

Работы, которые выполнялись в рамках реализации проекта представлены на слайдах.

### **Слайд 5-6**

#### **Результаты, которые достигнуты:**

- Проведено 5-ть районных профилактических мероприятий по борьбе с вредными привычками среди обучающихся и педагогов.
- На протяжении реализации проекта проведено 132 беседы о сохранении и укреплении здоровья в образовательных учреждениях района. Беседы проводились с привлечением работников духовно-просветительского Центра г.Грайворона, работников Грайворонской ЦРБ, представителей полиции.
- Организованы активные перемены для обучающихся и педагогов в школьных рекреациях и спортивных залах образовательных учреждений.
- Организована работа по проведению ежедневной утренней зарядки в образовательных учреждениях.
- Проведено 4 районных спортивных мероприятий среди педагогов.
- Проведено в образовательных учреждениях 19 спортивных мероприятий в рамках «ГТО».

### **Слайд 7**

#### **Фактический бюджет проекта.**

На реализацию данного проекта финансирование не закладывалось.

### **Слайд 8**

#### **Оценка результативности проекта:**

- Цель и результат проекта достигнуты: вовлечено обучающихся **85,3 %** и педагогов **40 %** к формированию здорового образа жизни за период 2015-2016 учебного года.
- Требования к результату проекта соблюдены.

### **Слайд 9-10-11**

**Трудозатраты, выплата премиальных. Контактные данные.**