

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации
Грайворонского района по социальной политике
(должность)

_____/ М.Л. Кучерявенко/
(подпись) (ФИО)

М.П.
«__» _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии по
рассмотрению проектов при администрации
Грайворонского района)
Глава администрации Грайворонского района
(должность)

_____/ А.В. Верзун/
(подпись) (ФИО)

М.П.
«__» _____ 2016 г.

Паспорт проекта
«Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность образовательных учреждений
Грайворонского района»
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер: 10080295

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)
И.о. начальника управления образования
администрации Грайворонского района
(должность)

_____/ С.Н. Бережная/
(подпись) (ФИО)

М.П.
«__» _____ 2016 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия основных участников проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Администрация Грайворонского района</p> <p>Телефон: 8(47261) 4-63-88 Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21 E-mail: kucheryavenko@gr.belregion.ru</p>	<p>Куратор проекта: Кучерявенко Марина Леонидовна, заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике</p> <p>Телефон: 8(47261) 4-63-88 Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21 E-mail: kucheryavenko@gr.belregion.ru</p>	<p>Приказ управления образования администрации Грайворонского района «Об открытии проекта «Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность образовательных учреждений Грайворонского района» от 14 марта 2016 года № 160</p>
<p>Исполнитель: Управление образования администрации Грайворонского района</p> <p>Тел. 8 (47261)4-52-58, 4-66-81, Адрес: г.Грайворон, ул.Мира, д.19 E-mail: ronograj@belgts.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Бережная Светлана Николаевна, и.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района</p> <p>Тел. 8 (47261)4-52-58, 4-66-81, Адрес: г.Грайворон, ул. Мира, д.19 E-mail: grajw_rono@mail.ru</p>	

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	п. 5. Совершенствование рынка труда и системы подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	п.21. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования – 100%
2.3. Наименование муниципальной программы Грайворонского района	Муниципальная программа Грайворонского района «Развитие образования Грайворонского района на 2015-2020 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области от 20 ноября 2014 года №665
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Грайворонского района	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» утверждённая постановлением администрации муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области от 20 ноября 2014 года №665
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Бережная Светлана Николаевна, и.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района Тел 8 (47261)4-52-58, Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, 19 E-mail: grajw_rono@mail.ru Дата регистрации: 01.02.2016 Формальное основание для открытия проекта: Письмо первого заместителя губернатора Белгородской области № 3-81/4415 от 09.12.2015 года "Об исполнении пункта 7 протокола поручений от 30 октября 2015 года"

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Внедрить к концу 2017 года технологии 3D-моделирования не менее чем в 10-ти общеобразовательных учреждениях Грайворонского района	
3.2. Способ достижения цели:	Обеспечение 3D принтерами 3-х общеобразовательных учреждений. Создание материально-технической базы на основе опорных школ Грайворонского района	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	В 10-ти общеобразовательных учреждениях Грайворонского района внедрены технологии 3D-моделирования к концу 2017 года	Отчет о результатах проекта управления образования
3.4. Требования к результату проекта	Требование:	Вид подтверждения:
	Проведены 2 семинара: «Методические аспекты применения технологий 3D-моделирования в образовательном процессе» и «Организация профориентационной работы обучающихся на специальности, связанные с 3D-моделированием»	Приказы о проведении семинаров
	Обучение не менее 8 преподавателей технологии 3D-моделирования на базе МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»	Сертификат управления образования об обучении
	Обучение не менее 20 обучающихся в области применения технологий 3D-моделирования.	Отчет управления образования
	Подготовлено 5 исследовательских работ	Исследовательские работы
3.5. Пользователи результатом проекта:	Школьники, педагогические работники Грайворонского района	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0
- областной бюджет:	0
- местный бюджет:	800
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	0
- заемные средства:	0
- прочие (указать):	0
Общий бюджет проекта:	800
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.04.2016г.
Дата завершения проекта (план):	30.12.2017г.

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4):	Превышение на не более 30 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 40 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Грайворонский район
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Организационный