

УТВЕРЖДАЮ:  
(куратор)

Заместитель главы администрации  
Грайворонского района по социальной политике

\_\_\_\_\_ / М.Л. Кучерявенко /  
(подпись) (ФИО)  
М.П.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии по  
рассмотрению проектов при администрации  
Грайворонского района)  
Глава администрации Грайворонского района

\_\_\_\_\_ / А.В. Верзун /  
(подпись) (ФИО)  
М.П.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

## Паспорт проекта

Укрепление здоровья педагогов и обучающихся, создание условий формирования  
мотивации к здоровому образу жизни в Грайворонском районе

Идентификационный номер 10079245

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)

Начальник управления образования  
администрации Грайворонского района  
(должность)

\_\_\_\_\_ / Н.В. Краснокутский /  
(подпись) (ФИО)  
М.П.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

**Общие сведения о документе**

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Группа управления проектом</li> <li>2. Основание для открытия проекта</li> <li>3. Цель и результат проекта</li> <li>4. Ограничения проекта</li> <li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li> </ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом<sup>1</sup>

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><b>Координирующий орган:</b> Администрация Грайворонского района</p> <p>Телефон: 4-63-88 Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21 E-mail: kucheryavenko@gr.belregion.ru</p>	<p><b>Куратор проекта:</b> <b>Кучерявенко М. Л., заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике</b></p> <p>Телефон: 4-63-88 Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21 E-mail: kucheryavenko@gr.belregion.ru</p>	<p>Распоряжение администрации Грайворонского района «Об открытии проекта «Укрепление здоровья педагогов и обучающихся, создание условий формирования мотивации к здоровому образу жизни в Грайворонском районе» от «___» _____ 20__ г. № _____</p>
<p><b>Исполнитель:</b> Управление образования администрации Грайворонского района</p> <p>Тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81, Адрес: г.Грайворон, ул.Мира, д.19 E-mail: ronograj@belgts.ru</p>	<p><b>Руководитель проекта:</b> <b>Краснокутский Николай Васильевич, начальник управления образования администрации Грайворонского района</b></p> <p>Тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81, Адрес: г.Грайворон, ул. Мира, д.19 E-mail: grajw_rono@mail.ru</p>	

<sup>1</sup> при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	2.3.4. Развитие здравоохранения, физической культуры и спорта
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	22. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом
<b>2.3. Наименование государственной программы Белгородской области</b>	Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённая постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-пп
<b>2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области</b>	1. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» (приложение №1 к государственной программе «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-пп). 2. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» (приложение №1 к государственной программе «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. №528-пп)
<b>2.5. Сведения об инициации проекта</b>	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Кучерявенко Марина Леонидовна, заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике Тел. 8 (47261) 4-63-88, Дата регистрации: 18.05.2015 Формальное основание для открытия проекта: Распоряжение администрации Грайворонского района от 11 марта 2015 года №209-р «Об открытии портфеля проектов «Создание условий для стабилизации численности населения в Грайворонском районе к 2020 году через альтернативные формы работы»

### 3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Вовлечение обучающихся до 80% и педагогов до 40 % к формированию здорового образа жизни за период 2015-2016 учебного года	
3.2. Способ достижения цели:	Реализация комплекса мероприятий по укреплению здоровья обучающихся и педагогов	
3.3. Результат проекта:	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Вовлечено 80 % обучающихся и 40% педагогов к формированию здорового образа жизни за период 2015-2016 учебного года	Отчет управления образования
3.4. Требования к результату проекта:	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Проведено в образовательных учреждениях не менее 19-ти спортивных мероприятий в рамках «ГТО»	Приказы управления образования
	Проведено не менее 5-ти профилактических мероприятий по борьбе с вредными привычками среди обучающихся и педагогов	Приказы управления образования
	Проведено не менее 4 ежегодных спортивных мероприятий среди педагогов	Приказы управления образования
	Проведен цикл не менее 110 бесед о сохранении и укреплении здоровья в образовательных учреждениях	Отчет управления образования
	Организована работа по проведению утренней зарядки в образовательных учреждениях	Отчет управления образования
	Организованы активные перемены для обучающихся и педагогов в школьных рекреациях и спортивных залах образовательных учреждений	Отчет управления образования
3.5. Пользователи результатом проекта:	Педагогические работники, обучающиеся, родители	

обязательные требования к результату для экономических проектов



#### 4. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	0
- федеральный бюджет:	0
- областной бюджет:	0
- местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	0
- средства хозяйствующего субъекта:	0
- заемные средства:	0
- прочие (указать):	0
<b>Общий бюджет проекта:</b>	<b>0</b>
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>	
Дата начала проекта (план):	01.09.2015
Дата завершения проекта (план):	30.06.2016

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование критерия</b>	<b>Показатель</b>
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 1000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует <b>55%</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	<p>Выполнение следующих требований к результату проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведено в образовательных учреждениях не менее 9-ти мероприятий в рамках проекта «ГТО»;</li> <li>- Проведено не менее 4 ежегодных спортивных мероприятий среди педагогов;</li> <li>- Проведен цикл не менее 110 бесед о сохранении и укрепления здоровья в образовательных учреждениях;</li> <li>- Организована работа по проведению ежедневной утренней зарядки в образовательных учреждениях;</li> <li>- Организованы активные перемены для обучающихся и педагогов в школьных рекреациях и спортивных залах образовательных учреждений, соответствует <b>15%</b> успешности проекта</li> </ul>
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА</b>	
Территория реализации проекта	Грайворонский район
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Организационный