

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации

Грайворонского района по социальной политике

\_\_\_\_\_ / М.Л. Кучерявенко/  
(подпись) (ФИО)

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии по  
рассмотрению проектов при администрации  
Грайворонского района)

Глава администрации Грайворонского района

\_\_\_\_\_ / А.В. Верзун/  
(подпись) (ФИО)

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

## Паспорт проекта

### Формирование культуры здоровья обучающихся Грайворонского района

(МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона,  
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ»)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10079999

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник управления образования  
администрации Грайворонского района

(должность)

\_\_\_\_\_ / Л.В.Клыженко/  
(подпись) (ФИО)

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

## Общие сведения о документе

|   |  |
|---|--|
| <b>Основание для составления документа:</b>     | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»                                 |
| <b>Назначение документа:</b>                    | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта  |
| <b>Количество экземпляров и место хранения:</b> | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов   |
| <b>Содержание:</b>                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol> |
| <b>Изменения:</b>                               | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  |

## 1. Группа управления проектом\*

| Название и реквизиты организации  | ФИО,<br>должность, контактные данные представителя  | Наименование и реквизиты документа,<br>подтверждающего участие представителя в проекте  |
|---|---|---|
| <p><b>Координирующий орган:</b><br/>Администрация Грайворонского района</p> <p>Телефон: 4-63-88<br/>Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21<br/>E-mail: kucheryavenko@gr.belregion.ru</p>          | <p><b>Куратор проекта:</b><br/><b>Кучерявенко М. Л., заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике</b><br/>Телефон: 4-63-88<br/>Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21<br/>E-mail: kucheryavenko@gr.belregion.ru</p>     | <p>Приказ управления образования администрации Грайворонского района «Об открытии проекта «Формирование культуры здоровья обучающихся Грайворонского района (МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ»)» от 11» января 2016г. № 2</p> |
| <p><b>Исполнитель:</b></p> <p>Управление образования администрации Грайворонского района<br/>Тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81,<br/>Адрес: г.Грайворон, ул.Мира, д.19<br/>E-mail: ronograj@belgtts.ru</p> | <p><b>Руководитель проекта:</b><br/><b>Клыженко Людмила Владимировна, начальник управления образования администрации Грайворонского района</b><br/>Тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81,<br/>Адрес: г.Грайворон, ул. Мира, д.19<br/>E-mail: grajw_rono@mail.ru</p> | <p>Приказ управления образования администрации Грайворонского района «Об открытии проекта «Формирование культуры здоровья обучающихся Грайворонского района (МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ»)» от 11» января 2016г. № 2</p> |

\* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых Организацией, совместно с хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти и государственными органами области)

## 2. Основание для открытия проекта

|  |  |
|--|--|
| <b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области и/или Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области до 2020 года:</b> | п.2.3.3. Развитие образования  |
| <b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области</b>   | п.22. Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, развитие системы здоровьесбережения обучающихся в условиях образовательного учреждения.   |
| <b>2.3. Наименование муниципальной программы Грайворонского района</b>   | Муниципальная программа Грайворонского района «Развитие образования Грайворонского района на 2015-2020 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области от 20 ноября 2014 года №665   |
| <b>2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Грайворонского района</b>  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»   |
| <b>2.5. Сведения об инициации проекта</b>  | Инициатор: Клыженко Людмила Владимировна, начальник управления образования администрации Грайворонского района<br>Тел. 8 (47261) 4-52-58,<br>Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, 19<br>E-mail: grajw_rono@mail.ru<br><br>Дата регистрации: 09.12.2015<br>Формальное основание для открытия проекта: приказ департамента образования Белгородской области «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в воспитании культуры здоровья детей и подростков» от 26 января 2015 года №235 |

### 3. Цель и результат проекта

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>3.1. Измеримая цель проекта:</b>          | Повышение уровня сформированности культуры здоровья не менее чем на 5 % у 1820 обучающихся МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ» к 1 сентября 2018 года |  |
| <b>3.2. Способ достижения цели:</b>          | Разработка и внедрение модели организации работы по формированию культуры здоровья школьников МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ»                     |  |
| <b>3.3. Результат проекта:</b>               | <b>Результат:</b>   | <b>Вид подтверждения:</b>  |
|  | Сформирован уровень культуры здоровья у 1820 обучающихся МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ» не менее чем на 5 % к 1 сентября 2018 года               | Анализ результатов мониторинга МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ» |
| <b>3.4. Требования к результату проекта:</b> | <b>Требование:</b>  | <b>Вид подтверждения:</b>  |
|  | Разработан и опубликован пакет методических материалов для педагогов и родителей, включающий не менее 2 брошюр, 9 памяток, 4 стендов  | Сканированная копия макетов брошюр, памяток, стендов   |
|  | Организовано и проведено не менее 5-ти методических мероприятий   | Приказы о проведении обучающих семинаров для педагогов   |
|  | Реализовано не менее 7 мероприятий 1 этапа формирования культуры здоровья школьников в 1–4 классах по 7 направлениям  | Приказы о проведении мероприятий   |
|  | Реализовано не менее 4 мероприятий 2 этапа формирования культуры здоровья школьников в 5–7 классах по 6 направлениям  | Приказы о проведении мероприятий   |
|  | Реализовано не менее 5 мероприятий 3 этапа формирования культуры здоровья школьников в 8–9 классах по 5 направлениям  | Приказы о проведении мероприятий   |
|  | Реализовано не менее 5 мероприятий 4 этапа формирования культуры здоровья школьников в 10–11 классах по 7 направлениям  | Приказы о проведении мероприятий   |
|  | Организована реализация технологии формирования культуры здоровья школьников посредством организации образования на природе не менее чем в одной образовательной организации  | Приказы о реализации технологии МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»   |
|  | Организован ежегодный мониторинг состояния здоровья и сформированности культуры здоровья обучающихся  | Аналитические справки о результатах мониторинга состояния здоровья и сформированности культуры здоровья  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | обучающихся (ежегодно в ходе реализации проекта) |
| <b>3.5. Пользователи результатом проекта:</b> | Педагогические работники, обучающиеся, родители МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Гора-Подольская СОШ» |  |

<sup>2</sup> обязательные требования к результату для экономических проектов

#### 4. Ограничения проекта

| <b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>            |                   |
|---|-------------------|
| <b>Целевое бюджетное финансирование:</b>      | <b>0</b>          |
| - федеральный бюджет:                         | <b>0</b>          |
| - областной бюджет:                           | <b>0</b>          |
| - местный бюджет:                             | <b>0</b>          |
| <b>Внебюджетные источники финансирования:</b> | <b>0</b>          |
| - средства инвестора:                         | <b>0</b>          |
| - средства хозяйствующего субъекта:           | <b>0</b>          |
| - кредитные средства:                         | <b>0</b>          |
| - прочие (указать):                           | <b>0</b>          |
| <b>Общий бюджет проекта:</b>                  |                   |
| <b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>   |                   |
| Дата начала проекта (план):                   | <b>12.01.2016</b> |
| Дата завершения проекта (план):               | <b>30.08.2018</b> |

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА                           |   |
|---|---|
| Наименование критерия                                 | Показатель  |
| Отклонение по бюджету (п.4)                           | Превышение на не более <b>15000</b> руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта            |
| Отклонение по срокам (п. 4):                          | Превышение на не более <b>30</b> дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.):              | Наличие результата проекта соответствует <b>55%</b> успешности проекта  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта   |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА                                |   |
| Территория реализации проекта                         | Грайворонский район   |
| Уровень сложности проекта                             | Начальный   |
| Тип проекта   | Организационный   |