

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

И. о. заместителя главы администрации
Грайворонского района по развитию АПК,
природопользованию и охране
окружающей среды

_____ /А.В. Ханюков /
(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при администрации
Грайворонского района)
Глава администрации Грайворонского района
(должность)

_____ / А.В. Верзун /
(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 20 ___ г.

Паспорт проекта

Создание фруктовых и ореховых садов в образовательных учреждениях Грайворонского района «Школьный сад»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

И.о. начальника управления образования
администрации Грайворонского района
(должность)

_____ / Н.В. Краснокутский /
(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____ 20 ___ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом*

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Администрация Грайворонского района</p> <p>Телефон: 8(47261)4-65-70 Адрес: г.Грайворон, ул.Комсомольская, д.21 Email: Adm_grajvoron@mail.ru</p>	<p>Куратор проекта: Ханюков А.В., и. о. заместителя главы администрации Грайворонского района по развитию АПК, природопользованию и охране окружающей среды</p> <p>Телефон: 8 (47261) 4-66-74 Адрес: г.Грайворон, ул.Комсомольская, д.21 E-mail: Adm_grajvoron@mail.ru</p>	<p>Распоряжение главы администрации Грайворонского района от «___» _____ 20__г. № _____</p>
<p>Исполнитель: Управление образования администрации Грайворонского района тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81 grajw_rono@mail.ru</p> <p>Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81 Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, д. 19 E-mail: grajw_rono@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Краснокутский Н.В., и.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района</p> <p>Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81 Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, д.19 E-mail: grajw_rono@mail.ru</p>	<p>Распоряжение главы администрации Грайворонского района от «___» _____ 20__г. № _____</p>

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	П. 2.3.3. «Развитие образования»
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:	Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона п/п 21
2.3. Формальное основание для открытия проекта:	Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы (Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013г. № 431-пп) Районная программа развития системы образования Грайворонского района на 2011 – 2015 годы (Постановление администрации Грайворонского района №776 от 20.10.2010 г.)
2.4. Инициативная заявка:	Инициатор: Краснокутский Н.В., и. о. начальника управления образования администрации Грайворонского района Дата составления заявки: Регистрационный №: Дата регистрации:

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Снижены до 30% затраты на приобретение 50 тонн фруктов ежегодно на питание школьников к сентябрю 2018 года и получить 9 тонн плодов грецкого ореха ежегодно к сентябрю 2018 года	
3.2. Способ достижения цели:	Ремонт имеющихся и создание новых школьных фруктовых и ореховых садов в образовательных учреждениях Грайворонского района.	
3.3. Результат проекта:	Благодаря отремонтированным и вновь созданным фруктовым и ореховым садам будут снижены до 30% затраты на приобретение 50 тонн фруктов и получено 9 тонн плодов грецкого ореха ежегодно к сентябрю 2018 года	Вид подтверждения:
		Акт приема
3.5. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	<ul style="list-style-type: none"> - Ежегодное получение фруктов, выращенных в школьных садах не менее 17 тонн ежегодно к 2018 году. - Ежегодное получение грецких орехов, выращенных в школьных садах не менее 9 тонн ежегодно к 2018 году - Создание фруктовых и ореховых садов в образовательных учреждениях района на площади 1,4 га 	Акт приема
3.7. Пользователи результатом проекта:	Муниципальный бюджет, учащиеся школ.	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	
федеральный бюджет:	-
областной бюджет:	-
местный бюджет:	80,00
Внебюджетные источники финансирования:	
средства инвестора:	-
средства хозяйствующего субъекта:	47,15
кредитные средства:	-
прочие (указать):	-
Общий бюджет проекта:	127,15
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	10.10.2013г.
Дата завершения проекта (план):	30.10.2018г.
ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:	
Территория реализации проекта (Белгородская область или наименование муниципального образования):	Территория Грайворонского района площадью 1,4 га
Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона):	Территории общеобразовательных территорий: МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» - 0,15 га МБОУ «Гора Подольская СОШ» - 0,1 га МБОУ «Безыменская СОШ» - 0,1 га МБОУ «Дорогощанская СОШ» - 0,05 га МБОУ «Ивано - Лисичанская СОШ» - 0,15 га МБОУ «Козинская СОШ» - 0,1 га МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» - 0,05 га МБОУ «Почаевская СОШ» - 0,05 га МБОУ «Смородинская СОШ» - 0,05 га МБОУ «Дунайская ООШ» - 0,15 га МБОУ «Горьковская ООШ» - 0,2 га МБОУ «Новостроевская ООШ» - 0,1 га МБОУ «Косиловская ООШ» - 0,1 га МБОУ «Добросельская ООШ» - 0,05 га
Электроснабжение (наличие, мощность):	Не требуется

Водоснабжение и канализация (наличие, объем):	Имеется
Газоснабжение (наличие, объем):	Не требуется
Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, пропускная способность канала):	Не требуется
Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам):	Имеется
Процент ставки субсидирования (если имеется):	Отсутствует
Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):	Отсутствует
Иные ограничения (указать):	Отсутствует

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более + - 6000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более + - 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Благодаря отремонтированным и вновь созданным фруктовым и ореховым садам будут снижены до 30% затраты на приобретение 50 тонн фруктов и 9 тонн плодов грецкого ореха ежегодно к сентябрю 2018 года соответствует 55% успешности проекта;
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта: - Ежегодное получение фруктов, выращенных в школьных садах не менее 17 тонн ежегодно к 2018 году. - Ежегодное получение грецких орехов, выращенных в школьных садах не менее 9 тонн ежегодно к 2018 году - Создание фруктовых и ореховых садов в образовательных учреждениях района на площади 1,4 га
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Уровень сложности проекта	Средний
Тип проекта	Экономический