

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации  
Грайворонского района по социальной политике

\_\_\_\_\_ /М.Л.Кучерявенко /  
(подпись) (ФИО)

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов при администрации  
Грайворонского района)

Глава администрации Грайворонского района  
(должность)

\_\_\_\_\_ /А.В. Верзун /  
(подпись) (ФИО)

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

## Паспорт проекта

# Создание Центра юных эффективных управленцев (ЮЭУ) агропромышленного комплекса (АПК) в Грайворонском районе

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 100 7898

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник управления образования  
администрации Грайворонского района  
(должность)

\_\_\_\_\_ /Н.В. Краснокутский /  
(подпись) (ФИО)

М.П.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом\*

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><b>Координирующий орган:</b> Администрация Грайворонского района</p> <p>Телефон: 8(47261)4-65-70 Адрес: г.Грайворон, ул.Комсомольская, д.21 Email: Adm_grajvoron@mail.ru</p>	<p><b>Куратор проекта:</b> Кучерявенко М.Л., заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике</p> <p>Телефон: 8 (47261) 4-63-76 Адрес: г.Грайворон, ул.Комсомольская, д.21 E-mail: Adm_grajvoron@mail.ru</p>	<p><b>Распоряжение главы администрации Грайворонского района</b></p> <p>от «_17_» _июля_____ 2014_г. № _629-р_____</p>
<p><b>Исполнитель:</b> Управление образования администрации Грайворонского района</p> <p>тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81 grajw_ropo@mail.ru</p> <p>Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81 Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, д. 19 E-mail: grajw_ropo@mail.ru</p>	<p><b>Руководитель проекта:</b> Краснокутский Н.В., начальник управления образования администрации Грайворонского района</p> <p>Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81 Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, д.19 E-mail: grajw_ropo@mail.ru</p>	<p><b>Распоряжение главы администрации Грайворонского района</b></p> <p>от «_17_» _июля_____ 2014_г. № _629-р_____</p>

\* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	П. 2.3.3. «Развитие образования»
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:</b>	Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона п/п 21
<b>2.3. Формальное основание для открытия проекта:</b>	Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы (Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013г. № 431-пп) Районная программа развития системы образования Грайворонского района на 2011 – 2015 годы (Постановление администрации Грайворонского района №776 от 20.10.2010 г.)
<b>2.4. Инициативная заявка:</b>	Инициатор: Краснокутский Н.В., начальник управления образования администрации Грайворонского района  Дата составления заявки: 26.05.2014 г.  Регистрационный №:10078298  Дата регистрации: 17.06.2014 г.

### 3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Подготовить в 2017 году не менее 10 человек юных эффективных управленцев агропромышленного комплекса (АПК) из числа выпускников МБОУ «Гора-Подольская СОШ», МБОУ «Козинская СОШ», МБОУ «Безыменская СОШ»	
3.2. Способ достижения цели:	Создание Центра юных эффективных управленцев агропромышленного комплекса (АПК) в Грайворонском районе	
3.3. Результат проекта:	<b>Результат:</b>	<b>ид подтверждения:</b>
	В 2017 году на базе Центра юных эффективных управленцев агропромышленного комплекса (АПК) в Грайворонском районе подготовлено не менее 10 человек юных эффективных управленцев из числа выпускников МБОУ «Гора-Подольская СОШ», МБОУ «Козинская СОШ», МБОУ «Безыменская СОШ»	Сертификаты, учредительные документы Центра ЮЭУ
3.5. Требования к результату проекта:	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	- выдача 10 выпускникам Центра совместных сертификатов управления образования и ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ им. Горина о прохождении обучения в Центре юных эффективных управленцев АПК;	сертификаты
	- поступление в ВУЗы сельскохозяйственной направленности 90% из числа выпускников Центра юных эффективных управленцев;	справка
	- увеличение количества контингента обучающихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью до 30 %; - увеличение количества выпускников, выбирающих	аналитическая информация
	для сдачи ЕГЭ предметы по выбору физику, химию, биологию до 70%;	аналитическая информация

**3.10. Пользователи результатом проекта:**

Обучающиеся 9 классов, учителя, родители обучающихся МБОУ «Гора-Подольская СОШ», МБОУ «Козинская СОШ», МБОУ «Безыменская СОШ», преподаватели ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ

#### 4. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	
федеральный бюджет:	-
областной бюджет:	-
местный бюджет:	-
Внебюджетные источники финансирования:	
средства инвестора:	-
средства хозяйствующего субъекта:	-
кредитные средства:	-
прочие (указать):	-
<b>Общий бюджет проекта:</b>	-
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>	
Дата начала проекта (план):	<b>01.06.2014г.</b>
Дата завершения проекта (план):	<b>22.06.2017г.</b>
<b>ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:</b>	
<b>Территория реализации проекта</b> (Белгородская область или наименование муниципального образования):	Грайворонский район
<b>Земельный участок</b> (наличие, местоположение, площадь, санитарная зона):	Территории общеобразовательных территорий: МБОУ «Гора Подольская СОШ», МБОУ «Безыменская СОШ», МБОУ «Козинская СОШ»
<b>Электроснабжение</b> (наличие, мощность):	Имеется
<b>Водоснабжение и канализация</b> (наличие, объем):	Имеется
<b>Газоснабжение</b> (наличие, объем):	Имеется
<b>Средства связи и Интернет</b> (количество телефонных линий, пропускная способность канала):	Имеется
<b>Дороги</b> (расположение к автомагистралям или транспортным развязкам):	Имеется
<b>Процент ставки субсидирования</b> (если имеется):	Отсутствует
<b>Максимально допустимая ставка по кредиту</b> (если имеется):	Отсутствует
<b>Иные ограничения</b> (указать):	Отсутствует

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование критерия</b>	<b>Показатель</b>
Отклонение по бюджету (п.4)	-
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более + - 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	В 2017 году на базе «Центра юных эффективных управленцев агропромышленного комплекса (АПК) в Грайворонском районе» подготовлено не менее 10 человек юных эффективных управленцев из числа выпускников МБОУ «Гора-Подольская СОШ», МБОУ «Козинская СОШ», МБОУ «Безыменская СОШ»
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта: - выдача 10 выпускникам Центра совместных сертификатов управления образования и ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ о прохождении обучения в Центре юных эффективных управленцев АПК; поступление ВУЗы сельскохозяйственной направленности 90% из числа выпускников Центра юных эффективных управленцев; -увеличение количества контингента обучающихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью до 30 %; - увеличение количества выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ предметы по выбору физику, химию, биологию до 70%;
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА</b>	
<b>Уровень сложности проекта</b>	<b>Начальный</b>
<b>Тип проекта</b>	<b>Социальный</b>