

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Заместитель главы администрации
Грайворонского района по социальной политике

(подпись) / М.Л. Кучерявенко/
(ФИО)
М.П.
«__» _____ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии по рассмотрению
проектов при администрации Грайворонского района)

Глава администрации Грайворонского района

(подпись) / А.В. Верзун/
(ФИО)
М.П.
«__» _____ 2015 г.

План управления проектом

Укрепление здоровья педагогов и обучающихся, создание условий
формирования мотивации к здоровому образу жизни в Грайворонском районе

Идентификационный номер 10079245

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)

Начальник управления образования
(должность)

(подпись) / Н.В. Краснокутский/
(ФИО)
М.П.
«__» _____ 20 __ г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Участие области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта6. Планирование коммуникаций7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы	Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
1	Организация спортивных мероприятий «Готов к труду и обороне»	248	01.09.2015г	30.06.2016г	Информационное письмо куратору проекта о проделанной работе	Краснокутский Н.В.
1.1.	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: Бег на лыжах на 1 км/2 км/3 км/ 5 км	34	01.01.2016	01.03.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.2.	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: бег 3 км или 5 км	34	01.01.2016	01.03.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.3.	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: плавание без учета времени, плавание 50 м, стрельба из пневматической винтовки	40	01.02.2016	01.04.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.4.	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: плавание 50 м, стрельба из пневматической винтовки	40	01.02.2016	01.04.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.5.	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: поднятие туловища из положения лежа на спине	40	01.02.2016	01.04.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.

1.6.	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: поднимание туловища из положения лежа на спине	40	01.02.2016	01.04.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.7.	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: смешанное передвижение 1 км, бег 1км, бег 1,5 км, бег 2 км, бег 3 км	62	01.03.2016	1.06.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.8.	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: бег 2 км, бег 3 км	62	01.03.2016	1.06.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.9.	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.	62	01.03.2016	1.06.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.10.	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.	62	01.03.2016	1.06.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.11.	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу	21	01.03.2016	1.04.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.

1.12.	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: Метание теннисного мяча в цель, метание мяча весом 150 г, метание спортивного снаряда весом	62	01.03.2016	1.06.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.13.	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: метание спортивного снаряда весом 500 г или 700 г	62	01.03.2016	1.06.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.14.	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: бег 30 м, бег 60 м, бег 100 м	41	01.04.2016	01.06.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.15.	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: бег 100 м	41	01.04.2016	01.06.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.16.	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: Смешанное передвижение по пересеченной местности 1,5 км, кросс по пересеченной местности 2 км/ 3км/5 км	41	01.04.2016	01.06.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.17.	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: кросс по пересеченной местности 3км или 5 км	41	01.04.2016	01.06.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.18.	Испытание комплекса ГТО среди обучающихся образовательных учреждений: туристический поход с проверкой туристических навыков	41	01.04.2016	01.07.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.
1.19.	Испытание комплекса ГТО среди преподавателей образовательных учреждений: туристический поход с проверкой туристических навыков	62	01.04.2016	01.07.2016	Протоколы сдачи норм ГТО	Коломиец М.Н.

2	Организация мероприятий по развитию здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях		01.09.2015	30.06.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в сентябре месяце 2015	26	01.09.2015	30.09.2015	Приказ управления образования	Коломиец М.Н.
2.1.1.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в октябре 2015 года	27	01.10.2015	31.10.2015	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.2.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в ноябре 2015 года	25	01.11.2015	31.11.2015	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.3.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в декабре 2015 года	23	01.12.2015	25.12.2015	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.4.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в январе 2016 года	18	11.01.2016	30.01.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.5.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в феврале 2016 года	25	01.02.2016	29.02.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.6.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в марте 2016 года	23	01.03.2016	26.03.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.7.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в апреле 2016 года	26	01.04.2016	30.04.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.8.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в мае 2016 года	25	01.05.2016	31.05.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.

2.1.9.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в июне 2016 года	25	01.06.2016	30.06.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.10.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в сентябре 2016 года	25	01.09.2016	30.09.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.11.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в октябре 2016 года	26	01.10.2016	31.10.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.12.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в ноябре 2016 года	26	01.11.2016	30.11.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.1.13.	Проведение утренней зарядки в образовательных учреждениях в декабре 2016 года	23	01.12.2016	27.12.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.2.	Проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 3 квартале 2015 года	26	01.09.2015	30.09.2015	фотоотчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.2.1.	Подготовка приказа управления образования о проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 3 квартале 2015 года	2	01.09.2015	02.09.2015	Приказ управления образования	Коломиец М.Н.
2.2.2.	Разработка комплекса упражнений для обучающихся при проведении активных перемен в 3 квартале 2015 года	2	01.09.2015	02.09.2015	План комплекса упражнений	Коломиец М.Н.
2.3.	Проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 4 квартале 2015года	77	01.10.2015	31.12.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.

2.3.1	Подготовка приказа управления образования о проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 4 квартале 2015 года	1	01.10.2015	01.10.2015	Приказ управления образования	Коломиец М.Н.
2.3.2	Разработка комплекса упражнений для обучающихся при проведении активных перемен в 4 квартале 2015 года	1	02.10.2015	02.10.2015	План комплекса упражнений	Коломиец М.Н.
2.4.	Проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 1 квартале 2016 года	70	11.01.2016	31.03.2016	фотоотчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.4.1.	Подготовка приказа управления образования о проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 1 квартале 2016 года	1	11.01.2016	11.01.2016	Приказ управления образования	Коломиец М.Н.
2.4.2.	Разработка комплекса упражнений для обучающихся при проведении активных перемен в 1 квартале 2016 года	1	11.01.2016	11.01.2016	План комплекса упражнений	Коломиец М.Н.
2.4.3.	Проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 1 квартале 2016 года	51	01.04.2016	31.05.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
2.4.4.	Подготовка приказа управления образования о проведение активных перемен для обучающихся в образовательных учреждениях в 1 квартале 2016 года	1	01.04.2016	01.04.2016	Приказ управления образования	Коломиец М.Н.

2.4.5.	Разработка комплекса упражнений для обучающихся при проведении активных перемен в 1 квартале 2016 года	1	01.04.2016	01.04.2016	План комплекса упражнений	Коломиец М.Н.
2.4.6.	Проведение профилактических мероприятий по борьбе со СПИДом в образовательных учреждениях среди обучающихся в 4 квартале 2015 года	29	23.11.2015	26.12.2015	Отчет управления образования	Каплий Н.И.
2.4.7.	Подготовка приказа, положения и плана о проведение профилактических мероприятий по борьбе со СПИДом в образовательных учреждениях среди обучающихся в 4 квартале 2015 года	5	20.02.2016	25.02.2016	Приказ управления образования	Каплий Н.И.
2.4.8	Проведение профилактических мероприятий по борьбе с вредными привычками в образовательных учреждениях среди педагогов в 1 квартале 2016 года	27	01.03.2016	31.03.2016	Отчёт управления образования	Каплий Н.И.
2.4.9.	Проведение профилактических мероприятий по борьбе с вредными привычками в образовательных учреждениях среди педагогов во 2 квартале 2016 года	26	01.04.2016	30.04.2016	Отчёт управления образования	Каплий Н.И.
2.4.10	Организация добровольного тестирования на предмет употребления наркотических веществ среди обучающихся в образовательных учреждениях в 2015 году	102	01.09.2015	25.12.2015	Отчет управления образования о проделанной работе	Каплий Н.И.

2.4.11	Организация добровольного тестирования на предмет употребления наркотических веществ среди педагогов в образовательных учреждениях в 2015 году	20	1.11.2015	20.11.2015	Отчет управления образования о проделанной работе	Каплий Н.И.
2.5.	Оздоровление обучающихся образовательных учреждений в летний период в пришкольных лагерях в 2016 году	21	01.06.2016	21.06.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Каплий Н.И.
2.5.1	Подготовка приказа, положения об оздоровлении обучающихся образовательных учреждений в летний период в пришкольных лагерях в 2016 году	5	20.05.2016	25.05.2016	Приказ управления образования	Каплий Н.И.
2.5.2	Оздоровление обучающихся образовательных учреждений в летний период в оздоровительных учреждениях области в 2016 году	92	01.06.2016	31.08.2016	Информационная справка управления образования о проделанной работе	Каплий Н.И.
2.5.3.	Оздоровление педагогов образовательных учреждений в санаториях области и за пределами области		1.09.2015	31.08.2016	Информационная справка управления образования	Каплий Н.И.
2.6.	Организация сбалансированного питания для обучающихся в образовательных учреждениях на период 2015-2016 учебного года		01.09.2015	21.06.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Каплий Н.И.
2.6.1	Составление и утверждение меню сбалансированного питания в образовательных учреждениях	31	01.08.2015	31.08.2015	Перспективное двухнедельное меню	Каплий Н.И.

2.6.2	Приказ об организации питания школьников на период 2015-2016 учебного года в образовательных учреждениях	1	25.08.2015	25.08.2015	Приказ управления образования	Каплий Н.И.
3	Проведение ежегодных районных спортивных мероприятий среди педагогических коллективов образовательных учреждений	39	20.12.2015	31.05.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Краснокутский Н.В.
3.1	Разработка приказа, положения о районной спартакиаде среди педагогических коллективов образовательных учреждений в январе 2016 году	5	20.12.2015	25.12.2015	Приказ управления образования	Коломиец М.Н.
3.2	Районная спартакиада среди педагогических коллективов образовательных учреждений в январе 2016 году	10	01.01.2016	10.01.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Коломиец М.Н.
3.3.	Организация участия работников образования в областном туристическом слёте	24	01.05.2016	31.05.2016	Приказ управления образования	Коломиец М.Н.
4	Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни здоровья обучающихся образовательных учреждений	278	01.09.2015	21.06.2016	Отчет управления образования о проделанной работе	Родченко И.В.
4.1	Проведение видеолекторий совместно с Центром семьи на пропаганду здорового образа жизни для обучающихся начальных классов образовательных учреждений	40	15.09.2015	31.10.2015	Информационная справка управления образования о проделанной работе	Родченко И.В.

4.2.	Проведение видеолекторий совместно с Центром семьи на пропаганду здорового образа жизни для обучающихся среднего и старшего уровней образовательных учреждений	38	1.11.2015.	15.12.2015	Информационная справка управления образования о проделанной работе	Родченко И.В.
4.3.	Издание обучающимися среднего и старшего уровней рекламной продукции на пропаганду здорового образа жизни (буклеты, брошюры, газеты и т.д.)	70	11.01.2016	31.03.2016	Информационная справка управления образования о проделанной работе	Родченко И.В.
4.4	Проведение цикла бесед в 1 квартале 2016 года для обучающихся начальных классов образовательных учреждений	62	20.01.2016	15.03.2016	Информационная справка управления образования о проделанной работе	Родченко И.В.
4.5.	Проведение цикла бесед во 2 квартале 2016 года для обучающихся среднего и старшего уровней образовательных учреждений	68	01.04.2016	21.06.2016	Информационная справка управления образования о проделанной работе	Родченко И.В.
5.	Анализ проделанной работы, подведение итогов	9	21.06.2016	30.06.2016	Аналитическая информация	Краснокутский Н.В.
			01.09.2015	30.06.2016		

2. Бюджет проекта

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства ⁴	прочие ⁵
1	Формирование мероприятий в рамках пилотного проекта «Готов к труду и обороне»	0	0	0	0	0	0	0
2	Организация мероприятий по развитию здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведение ежегодных районных спортивных мероприятий среди педагогических коллективов образовательных учреждений	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведение цикла бесед о сохранении и укреплении здоровья обучающихся образовательных учреждений	0	0	0	0	0	0	0
5.	Анализ проделанной работы, подведение итогов	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		0	0	0	0	0	0	0

необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств
следует указать источник заемных средств
необходимо указать источник финансирования

3. Участие области в реализации проекта

Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	Указать государственную программу, подпрограмму	0	0	0
Инфраструктура:				
Дороги ⁶	Указать плановую протяженность	0	0	0
Электроэнергия ⁶	Указать требуемую мощность	0	0	0
Газоснабжение ⁶	Указать требуемый объем	0	0	0
Водоснабжение ⁶	Указать требуемый объем	0	0	0
Субсидии⁶		0	0	0
Обеспечение		0	0	0
Гарантии ⁶		0	0	0
Залоги ⁶		0	0	0
Прочие формы участия⁶		0	0	0
ИТОГО:		0	0	0
Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка				

необходимо указать основание выделения денежных средств

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Невыполнение обязательств образовательными учреждениями (несвоевременное выполнение мероприятий)	Отклонение от запланированных сроков	Поэтапный контроль выполнения работ	Н.В.Краснокутский	Смещение сроков реализации проекта
2	Отсутствие проявления мотивации у педагогов и обучающихся на практике	Не полный охват педагогов и обучающихся в реализации проекта	Проведение бесед с педагогами и обучающимися	Н.В.Краснокутский	Смещение сроков реализации проекта

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектно	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1	Кучерявенко Марина Леонидовна, заместитель главы администрации Грайворонского района по социальной политике	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта/представляет интересы координирующего органа проекта, со всеми участниками проекта	Распоряжение администрации Грайворонского района «Об открытии проекта «Укрепление здоровья педагогов и обучающихся, создание условий формирования мотивации к здоровому образу жизни в Грайворонском районе» от «___» _____ 20__г. № _____
2	Краснокутский Николай Васильевич, начальник управления образования администрации Грайворонского района»	Проектный специалист 4 класса	Руководитель проекта/управление всеми работами проекта	
3	Милушкина Татьяна Николаевна, начальник отдела информационно-методической работы управления образования	-	Администратор проекта/ организация и поддержка коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между участниками проекта, делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта	
4	Родченко И.В. главный специалист отдела информационно-методической работы управления образования	-	Исполнитель/проведение цикла бесед о сохранении и укреплении здоровья обучающихся образовательных учреждений	
5	Коломиец М.Н. главный специалист отдела информационно-методической работы управления образования	-	Исполнитель/ проведение мероприятия в рамках пилотного проекта «Готов к труду и обороне» и проведение ежегодных районных спортивных мероприятий среди педагогических коллективов образовательных учреждений	
6	Каплий Н.И., главный специалист отдела аттестации, аккредитации и кадровой работы управления образования	-	Исполнитель/организация мероприятий по развитию здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях	
7	Лариков Олег Александрович, начальник отдела проектного управления администрации Грайворонского района	Проектный специалист 3 класса	Оператор мониторинга проекта/мониторинг проекта	

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно сроков плана управления	Письменный отчет, электронная почта
	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: « _____ » Телефон: Адрес: E-mail:	Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail:
Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес:	Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: