



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«14» марта 2016 года

№160

Об инициации проекта «Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность образовательных учреждений Грайворонского района»

В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 30 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области», постановлением администрации Грайворонского района от 06 сентября 2010 года № 653 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Грайворонском районе», в целях результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу проектного управления в администрации района **приказываю:**

1. Инициировать проект «Внедрение технологий 3D-моделирования в деятельность образовательных учреждений Грайворонского района» (МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона, МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона, МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», МБОУ «Почаевская СОШ», МБОУ «Мокро-Орловская СОШ», МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ», МБОУ «Безыменская СОШ», МБОУ «Смородинская СОШ», МБОУ «Дунайская ООШ им.А.Я.Волобуева», МБОУ «Добросельская ООШ»).

2. Назначить куратором проекта – Кучерявенко Марину Леонидовну- заместителя главы администрации Грайворонского района по социальной политике.

3. Назначить руководителем проекта – Бережную Светлану Николаевну – и.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района.

4. Утвердить рабочую группу проекта в составе:

4.1. Шишенко Анны Сергеевны – главного специалиста отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и информатизации управления образования администрации Грайворонского района, оператора мониторинга проекта;

4.2. Понеделко Николая Павловича- директора МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»;

4.3. Понеделко Алексея Николаевича, учителя информатики МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»;

4.4. Устиновой Ольги Олеговны, директора МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона;

4.5. Четверикова Павла Егоровича, учителя информатики МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона;

4.6. Сорокиной Марины Владимировны, директора МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона;

4.7. Мандрыкина Евгения Николаевича, учителя информатики МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона;

4.8. Кузьменко Ольги Дмитриевны, директора МБОУ «Мокро-Орловская СОШ»;

4.9. Толдиной Юлии Сергеевны, учителя информатики МБОУ «Мокро-Орловская СОШ»;

4.10. Галайко Ивана Николаевича, директора МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ»;

4.11. Вегера Романа Владимировича, учителя информатики МБОУ «Ивано-Лисичанская СОШ»;

4.12. Смогарёвой Надежды Владимировны, директора МБОУ «Почаевская СОШ»;

4.13. Касилова Сергея Викторовича, учителя информатики МБОУ «Почаевская СОШ» и МБОУ «Смородинская СОШ»;

4.14. Краснокутского Николая Васильевича, директора МБОУ «Дунайская ООШ им.А.Я.Волобуева»;

4.15. Кореневой Елены Васильевны, учителя информатики МБОУ «Дунайская ООШ им.А.Я.Волобуева»;

4.16. Анпиловой Аллы Вениаминовны, директора МБОУ «Добросельская ООШ»;

4.17. Нестеренко Валерия Валерьевича, учителя информатики МБОУ «Добросельская ООШ»;

4.18. Гомона Павла Алексеевича, директора МБОУ «Безыменская СОШ»;

4.19. Токарь Галины Александровны, учителя информатики МБОУ «Безыменская СОШ»;

4.20. Смородиновой Валентины Ивановны, директора МБОУ «Смородинская СОШ»;

4.21. Милушкиной Татьяны Николаевны - начальника отдела информационно-методической работы управления образования, администратора проекта.

5. Рабочей группе проекта подготовить паспорт проекта и план управления проектом.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**И.о.начальника
управления образования**



С.Бережная