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Паспорт проекта

Создание и организация работы игровой шахматной зоны на базе
 МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона 

(полное наименование проекта)
Идентификационный номер ______________________________
	
	
	ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)
Директор МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона
(должность)


    ___________           / Сорокина М.В./

            (подпись)                       (ФИО)

М.П. «___» ___________  20 ___ г.


Общие сведения о документе
	Основание для составления документа:
	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» 

Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2014 года №2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области».

	Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Группа управления проектом

2. Основание для открытия проекта

3. Цель и результат проекта

4. Ограничения проекта

5. Критерии оценки и характеристика проекта

	Изменения:
	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений 


1. Группа управления проектом*
	Название и реквизиты организации
	ФИО,

должность, контактные данные представителя
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего

участие представителя в проекте

	1.1. Координирующий орган:
1.2. Управление  образования  администрации Грайворонского района
Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81

Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, 19

E-mail: grajw_rono@mail.ru
	 Куратор проекта: 

Безгодько В.А., и.о. начальника управления образования администрации Грайворонского района
Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81

Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, 19

E-mail: grajw_rono@mail.ru
	Приказ управления образования администрации Грайворонского района от 17.01.2018 года №26 

«Об инициации проектов 
на базе МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона и МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова»  г.Грайворона 

в 2018 году»



	1.3. Исполнитель:
1.4. МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона
1.5. Телефон: 8 (47261) 4-53-30

1.6. Адрес: г. Грайворон, ул. Горького,  2

1.7. E-mail: school-graivoron@yandex.ru
	 Руководитель проекта:

Сорокина М.В., директор МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона

Телефон: 8 (47261) 4-53-30

Адрес: г. Грайворон, ул. Горького,  2

E-mail: school-graivoron@yandex.ru:
	


* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых Организацией, совместно с хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти и государственными органами области)
2. Основание для открытия проекта
	2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	П. 2.3.3. «Развитие образования»


	2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области
	п.2.2. Доля населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, развитие системы здоровьесбережения обучающихся в условиях образовательного учреждения

	2.3. Наименование программы учреждения
	Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона Грайворонского района Белгородской области «Школа исследовательской культуры личности» на 2014-2020 годы утверждена приказом директора МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона от 30.08.2014 №130

	2.4. Сведения об инициации проекта
	Инициатор: Сорокина М.В., директор МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона
Телефон: 8 (47261) 4-53-30
Адрес: г. Грайворон, ул. Горького,  2


E-mail: school-graivoron@yandex.ru
Дата регистрации: _______________




3. Цель и результат проекта
	3.1. Измеримая цель проекта:
	Увеличение количества обучающихся МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона, владеющих навыками игры в шахматы, не менее чем на 10%  к  31.12.2019 года по отношению к показателю 2017 года.

	3.2. Способ достижения цели:
	Организация игровой шахматной зоны на базе МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г. Грайворона

	3.3. Результат проекта:
	Результат:
	Вид подтверждения:

	3.4. 
	Увеличено количество обучающихся 5-11 классов МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона, владеющих навыками игры в шахматы не менее чем на 10% к  31.12.2019 года по отношению к показателю 2017 года.
	Аналитическая справка



	
	
	Аналитическая справка

	3.5. Требования к результату проекта:
	Требование:
	Вид подтверждения:

	3.6. 
	Проведено родительское собрание
	Аналитическая справка

	3.7. 
	Изготовлено 5 эксклюзивных шахматных столов и наборов шахмат, напечатанных на 3D принтере
	Аналитическая справка, фотоотчет

	3.8. 
	Проведено не менее 1 мастер-класса по игре в шахматы
	Аналитическая справка, фотоотчет

	3.9. 
	Проведено не менее 3-х обучающих семинаров для обучающихся 5-11 классов объединения «Шахматы»
	Аналитическая справка, фотоотчет

	3.10. 
	Проведено не менее 2-х открытых занятий объединения «Шахматы»
	Аналитическая справка, фотоотчет

	3.11. 
	Проведено не менее 6 мониторингов усвоения обучающимися 5-11 классов образовательной программы объединения «Шахматы»
	Результаты мониторинга

	3.12. 
	Проведено не менее 5 турниров по игре в шахматы среди обучающихся 5-11 классов 
	Аналитическая справка, фотоотчет

	3.13. Пользователи результатом проекта:
	Обучающиеся 5-11 классов, учителя, родители 


2 обязательные требования к результату для экономических проектов

4. Ограничения проекта 
	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

	Целевое бюджетное финансирование:
	

	· федеральный бюджет:
	-

	· областной бюджет:
	-

	· местный бюджет:
	-

	Внебюджетные источники финансирования:
	22,2

	· средства инвестора:
	-

	· средства хозяйствующего субъекта:
	-

	· кредитные средства:
	-

	· прочие (указать):
	-

	Общий бюджет проекта:
	22,2

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

	Дата начала проекта (план):
	01.06.2018

	Дата завершения проекта (план):
	31.12.2019


5. Критерии оценки и характеристика проекта
	КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

	Наименование критерия
	Показатель

	Отклонение по бюджету (п.4)
	Превышение на не более  + - 2000 руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

	Отклонение по срокам

(п. 4):
	Превышение на не более + - 15  дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта

	Достижение результата проекта (п. 3.3.):
	Увеличено количество обучающихся 5-11 классов МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» г.Грайворона, владеющих навыками игры в шахматы не менее чем на 10% к  31.12.2018г.

	Соблюдение требований к результату проекта

(п. 3.4.):
	Выполнение следующих требований к результату проекта:

изготовление эксклюзивных шахматных столов и наборов шахмат, напечатанных на 3D принтере

увеличение количества контингента обучающихся 5-11 классов, владеющих навыками игры в шахматы до 10%

увеличение количества призовых мест в районных/областных соревнованиях по шахматам до 15%

	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

	Территория реализации проекта
	Грайворонский район

	Уровень сложности проекта
	Начальный

	Тип проекта
	Организационный


