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Общие сведения о документе
	Основание для составления документа:
	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» 

Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03 сентября 2014 года №2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области».

	Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Группа управления проектом

2. Основание для открытия проекта

3. Цель и результат проекта

4. Ограничения проекта

5. Критерии оценки и характеристика проекта

	Изменения:
	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений 


1. Группа управления проектом*
	Название и реквизиты организации
	ФИО,

должность, контактные данные представителя
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего

участие представителя в проекте

	Координирующий орган:
Администрация Грайворонского района

Телефон: 4-63-88

Адрес: г. Грайворон, ул. Комсомольская, д.21


	 Куратор проекта:
 Безгодько Виолетта Александровна, 
 и.о. начальника управления образования
 администрации Грайворонского района

Тел. 8 (47261) 4-52-58
 Адрес: г.Грайворон, ул.Мира, д.19

 E-mail: ronograj@belgtts.ru

	 Приказ управления образования      администрации Грайворонского района «Об инициации проектов на базе МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворонаи МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона в 2018 году» от 17 января 2018 года № 26

	1.1. Исполнитель:
1.2.  МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона
Грайворонского района Белгородской области
Телефон: 4-55-43
Адрес: Белгородская область,  Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Мира 61А

E-mail: shushova.s@mail.ru


	 Руководитель проекта: 
 Устинова Ольга Олеговна, директор МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона

 Телефон: 4-55-43

 Адрес: Белгородская область, 

 Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Мира 61А

 E-mail: shushova.s@mail.ru

	


* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых Организацией, совместно с хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти и государственными органами области)
2. Основание для открытия проекта
	2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области и/или Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области до 2020 года:
	п.2.3.3. Развитие образования

	2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области
	п.2.2. Доля населения, систематически занимающихся физкультурой и спортом, развитие системы здоровьесбережения обучающихся в условиях образовательного учреждения

	2.3. Наименование программы  МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона Грайворонского района
	Программа развития МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона Грайворонского района, Белгородской области (утверждена приказом МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона № 47 от 23.01.2015года)

	2.4. Сведения об инициации проекта
	Инициатор: Устинова Ольга Олеговна, директор МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона

 Телефон: 4-55-43 
Адрес: Белгородская область  Грайворонский район  г. Грайворон, ул. Мира 61А

E-mail: shushova.s@mail.ru

Дата регистрации:




3. Цель и результат проекта
	3.1. Измеримая цель проекта:
	Обеспечить развитие личности не менее 200 школьников через альтернативные формы организации обучения и воспитания к августу 2019 года

	3.2. Способ достижения цели:
	Организация работы рекреационно- образовательной зоны на территории МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» 

	3.3. Результат проекта:
	Результат:

Обеспечено развитие личности не менее 200 школьников через альтернативные формы организации обучения и воспитания к августу 2019 года

	Вид подтверждения: 
Итоговая аналитическая информация 

	3.4. Требования к результату проекта:
	Требование:
	Вид подтверждения:

	3.5. 
	Созданы и оснащены необходимым оборудованием не менее 3-х стационарных- площадок для проведения занятий: твистер, дартс, классики.
	Аналитическая информация, фотоотчет

	3.6. 
	Проведен обучающий семинар с педагогами. 
	Программа семинара

	3.7. 
	Разработан и опубликован пакет методических материалов для педагогов и родителей.
	Сканированные копии материалов

	3.8. 
	Проведены мероприятия с детьми не менее 3-х.
	Аналитическая информация, фотоотчет

	3.9. Пользователи результатом проекта:
	Обучающиеся, педагоги и родители МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона


2 обязательные требования к результату для экономических проектов

4. Ограничения проекта 
	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

	Целевое бюджетное финансирование:
	0

	· федеральный бюджет:
	0

	· областной бюджет:
	0

	· местный бюджет:
	13,5

	Внебюджетные источники финансирования:
	0

	· средства инвестора:
	0

	· средства хозяйствующего субъекта:
	0

	· кредитные средства:
	0

	· прочие (указать):
	0

	Общий бюджет проекта:
	13,5 

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

	Дата начала проекта (план):
	09.06.2018

	Дата завершения проекта (план):
	31.08.2019


5. Критерии оценки и характеристика проекта
	КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

	Наименование критерия
	Показатель

	Отклонение по бюджету (п.4)
	Превышение на не более 1000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

	Отклонение по срокам

(п. 4):
	Превышение на не более  30  дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта

	Достижение результата проекта (п. 3.3.):
	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта

	Соблюдение требований к результату проекта

(п. 3.4.):
	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

	Территория реализации проекта
	МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона

	Уровень сложности проекта
	Начальный 

	Тип проекта
	Организационный 


